◉ **함안군 고시 제2024-146호**

화천일반산업단지계획 변경승인 고시

함안군 고시 제2024-67호(2024.5.31.)로 산업단지계획 변경 승인 고시한 함안군 칠북면 화천리 860번지 일원의 화천일반산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 산업단지계획을 아래와 같이 변경 승인고시합니다.

2024년 12월 27일

함 안 군 수

Ⅰ. 화천일반산업단지계획(변경)

1. 산업단지 명칭(변경없음)

○ 화천일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

○ 지역기업과의 연계를 통한 산업의 집적화와 전문화를 위한 생산용지 확보 및 지역업체의 기업활동 지원과 민간투자사업의 활성화 도모를 위해 계획적인 산업단지를 조성하여, 지역 간 산업 불균형 해소 및 지역의 고용증대로 소득수준을 향상시켜 지속적인 성장을 통한 지역경제 활성화에 기여코자 함

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 경상남도 함안군 칠북면 화천리 860번지 일원

○ 면 적 : 294,626㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

○ 개발기간 : 기정 2015년 ~ 2025년 12월 31일

변경 2015년 ~ 2026년 12월 31일

○ 개발방법 : 민간개발방식(분양 방식)

5. 주요 유치업종(변경없음)

○ 금속가공제품 제조업:기계 및 가구제외(C25)

○ 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(C26)

○ 전기장비 제조업(C28)

○ 기타기계 및 장비 제조업(C29)

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

-대표사업시행자

○ 성 명 : 대신자산신탁 주식회사 대표 김송규(수탁자)

○ 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343, 19층(저동1가, 대신파이낸스센터)

-사업시행자

○ 성 명 : ㈜호반건설 대표 박철희(위탁자)

○ 주 소 : 서울특별시 서초구 양재대로2길 18(우면동, 호반 파크 2관)

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음)

9. 재원조달계획(변경)

가. 자금조달계획(변경없음)

나. 연차별투자계획(변경)

구분		합계 (억원)	연차별 투자계획(억원)											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
합계	기정	675	47.0	23.9	13.1	13.1	14.1	149.3	82.2	57.1	35.1	149.1	91.0	-
	변경	675	47.0	23.9	13.1	13.1	14.1	149.3	82.2	57.1	35.1	29.1	85.2	125.8
부지 매입비	기정	174	34.2	7.5	8	8	9	93.2	5.1	5.0	-	4	-	-
	변경	174	34.2	7.5	8	8	9	93.2	5.1	5.0	-	4	-	-
조성 공사비	기정	416	-	-	-	-	-	51	71	43	26	138	87	-
	변경	416	-	-	-	-	-	51	71	43	26	18	83	124
조사 설계비	기정	17	3	3	-	-	-	-	-	3	3	4	1	-
	변경	17	3	3	-	-	-	-	-	3	3	4	1	-
기타 비용	기정	68	9.8	13.4	5.1	5.1	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	3.1	3.0	-
	변경	68	9.8	13.4	5.1	5.1	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	3.1	1.2	1.8

※지구 외 사업비 포함

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 : 생략(변경없음)

11. 에너지사용계획 : 해당없음

12. 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적(변경없음)

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 : 해당없음

14. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경없음)

15. 군관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계 서류 및 도면(변경없음)

16. 지정(개발계획)구역계 좌표조서 : 생략(변경없음)

Ⅱ. 산업단지 외 사업(변경)

1. 사업의 명칭(변경없음)

○ 산업단지 외 사업

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

○ 1) 국도5호선에서 함안 화천일반산업단지로의 원활한 진·출입을 위하여 가감속차로 개설공사를 통해 도로 통행에 편의를 제공코자 함

2) 저류지에 집수한 우수를 방류하기 위한 암거 설치공사

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위　　치 : 경상남도 함안군 칠북면 화천리 824-1번지 일원

○ 면　　적 : 5,139㎡

1) 지구외 사업1(진입도로-가감속차로) : B=15~28m, L=245m, A=5,039㎡

※국도5호선(접도구역, 도로구역) 일부를 개설공사하여 가감속차로를 설치할 계획

2) 지구외 사업2(유출암거) : 100㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

○ 개발기간 : 기정 2015년 ~ 2025년 12월 31일

변경 2015년 ~ 2026년 12월 31일

○ 개발방법 : 민간개발방식(분양 방식)

5. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

-대표사업시행자

○ 성 명 : 대신자산신탁 주식회사 대표 김송규(수탁자)

○ 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343, 19층(저동1가, 대신파이낸스센터)

-사업시행자

○ 성 명 : ㈜호반건설 대표 박철희(위탁자)

○ 주 소 : 서울특별시 서초구 양재대로2길 18(우면동, 호반 파크 2관)

6. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

7. 재원조달계획(변경)

가. 자금조달계획(변경없음)

나. 연차별투자계획(변경)

구분		합계 (억원)	연차별 투자계획(억원)											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
합계	기정	675	47.0	23.9	13.1	13.1	14.1	149.3	82.2	57.1	35.1	149.1	91.0	-
	변경	675	47.0	23.9	13.1	13.1	14.1	149.3	82.2	57.1	35.1	29.1	85.2	125.8
부지 매입비	기정	174	34.2	7.5	8	8	9	93.2	5.1	5.0	-	4	-	-
	변경	174	34.2	7.5	8	8	9	93.2	5.1	5.0	-	4	-	-
조성 공사비	기정	416	-	-	-	-	-	51	71	43	26	138	87	-
	변경	416	-	-	-	-	-	51	71	43	26	18	83	124
조사 설계비	기정	17	3	3	-	-	-	-	-	3	3	4	1	-
	변경	17	3	3	-	-	-	-	-	3	3	4	1	-
기타 비용	기정	68	9.8	13.4	5.1	5.1	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	3.1	3.0	-
	변경	68	9.8	13.4	5.1	5.1	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	3.1	1.2	1.8

※지구 외 사업비 포함

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 : 생략 (변경없음)
9. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경없음)
10. 군관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계 서류 및 도면(변경없음)
11. 지정(진입도로) 구역계 좌표조서(변경없음)