김해시 고시 제2025 - 422호

이노비즈벨리일반산업단지계획 변경승인 고시

이노비즈벨리일반산업단지계획에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조에 따라 산업단지계획 변경승인 고시합니다.

2025년 12월 31일

김 해 시 장

1. 산업단지 명칭(변경없음)

2. 산업단지 지정목적 및 필요성(변경없음)

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경없음)

4. 산업단지의 개발기간 및 개발 방법**(변경)**

○ 개발기간 : 2013년 ~ 2020년 01월 31일【준공인가 2020.01.02.(김해시공고 제2020-2호)】.

(기정) 2023년 ~ 2025년 12월 31일(2023-314호 고시사항에 한함)

(변경) 2023년 ~ 2026년 12월 31일(2023-314호 고시사항에 한함)

○ 개발방법 : 민간개발 방식

5. 주요 유치업종(변경없음)

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음) (※2024-314호 고시 사항에 한함)

구분		업체명	대표자	주소
금회사업	1	㈜에스피씨백사물류	박형빈	서울시 송파구 새말로 62, 2층 업무 249호(문정동, 송파푸르지오시티)
	2	㈜이노비즈물류	황성택	부산광역시 연제구 월드컵대로 142-1, 15층 1501호(연산동, 동해메디컬)
	3	엠큐김해(주)	김이근	서울시 강남구 영동대로 316, 7층(대치동, 새마을운동중앙회)

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음)

9. 재원조달계획**(변경)**

가. 준공시(변경없음)

나. 금회사업**(변경)**

○ 재원조달계획(변경없음)

총사업비	자금조달(백만원)		비고
	자체조달	금융대출자금	
808	808	-	

○ 연차별 투자계획**(변경)**

- 기정

구분	사업비 (백만원)	연차별 투자계획(백만원)	
		2023년	2024년
합계	808	323	485
설계용역비	43	17	26
보상비	-		
부지조성비	535	214	321
기타비용	230	92	138

- 변경

구분	사업비 (백만원)	연차별 투자계획(백만원)			
		2023년	2024년	2025년	2026년
합계	808	323	376	-	109
설계용역비	43	17	26	-	-
보상비	-	-	-	-	-
부지조성비	535	214	212	-	109
기타비용	230	92	138	-	-

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(변경없음) : 생략

11. 에너지사용계획(해당없음)

12. 유치업종의 배치계획(변경없음)

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획(해당없음)

14. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경없음)

15. 도시관리계획 결정(변경)에 필요한 관계 서류 및 도면(변경없음)

16. 산업단지외 개발사업**(변경)**

가. 지정대상지역 위치 및 면적(변경없음)

1) 위치 : 경상남도 김해시 주촌면 덕암리 493-1번지일원

2) 규모 : 1. 중로1-24, 소로2-74호선, 현황도로 일부개설 : 진입도로 연결 개설구간, 회전교차로 일부 (B=22m, L=30m, A=931㎡)

2. 회전교차로 일부개설 : B=15m, L=13m, A=172㎡

※중로1-24호선은 당초 대로1-2-3호선이었으며 미집행구간 실효에 따라 폭원 및 연장 축소, 소로2-74호선은 당초 대로1-2-3 미집행구간 실효에 따라 도로 연장됨(김해시 고시 제2021-235호(2021.06.25.))

나. 산업단지 외 사업의 개발기간**(변경)**

○ 개발기간 : 2013년 ~ 2020년 01월 31일【준공인가 2020.01.02(김해시공고 제2020-2호)】

(기정) 2023년 ~ 2025년 12월 31일(2023-314호 고시사항에 한함)

(변경) 2023년 ~ 2026년 12월 31일(2023-314호 고시사항에 한함)

다. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

구분		업체명	대표자	주소
금회사업	1	㈜에스피씨백사물류	박형빈	서울시 송파구 새말로 62, 2층 업무 249호(문정동, 송파푸르지오시티)
	2	㈜이노비즈물류	황성택	부산광역시 연제구 월드컵대로 142-1, 15층 1501호(연산동, 동해메디컬)
	3	엠큐김해(주)	김이근 김재완	서울시 강남구 영동대로 316, 7층(대치동, 새마을운동중앙회)

라. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

마. 기반시설계획(변경없음)

바. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(변경없음) : 생략

사. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경없음)

아. 도시관리계획 결정에 대한「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제25조 제5항 각 호의 사항(변경없음)

17. 지정(개발계획) 구역계 좌표조서(변경없음) : 생략

18. 관련도서의 열람방법(변경없음)

○ 관련도서는 김해시청(도시개발과)에 두고 이해관계인에게 보입니다(관련도서 게재생략).

■ 붙임1. 도시관리계획 결정(변경) 및 도시계획시설 사업 실시계획(변경)인가(도시계획시설사업 시행자의 지정 포함)

1. 사업시행지의 위치(변경없음)

2. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

3. 사업시행 면적 또는 규모(변경없음)

○ 정비면적

사 업 명	구 분		면 적(㎡)	비 고
김해 이노비즈벨리 일반산업단지 및 지구외 도시계획시설『도로』(변경)사업	산업단지	중로1-12호선	3,062.0	B:25.00~5.00m, L=162.00m
		중로2-34호선	963.1	B:10.00~13.00m, L=137.00m
	지구외	중로1-24호선	861.0	B:2.50~24.00m, L=56.00m
		소로2-74호선	62.0	B:4.00~8.00m, L=13.00m
	합 계		4,948.1	

4. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

구분		업체명	대표자	주소
금회사업	1	㈜에스피씨백사물류	박형빈	서울시 송파구 새말로 62, 2층 업무 249호(문정동, 송파푸르지오시티)
	2	㈜이노비즈물류	황성택	부산광역시 연제구 월드컵대로 142-1, 15층 1501호(연산동, 동해메디컬)
	3	엠큐김해(주)	김이근	서울시 강남구 영동대로 316, 7층(대치동, 새마을운동중앙회)

5. 사업기간**(변경)**

○ 2013년 ~ 2020년 01월 31일【준공인가 2020.01.02(김해시공고 제2020-2호)】

(기정) 2023년 ~ 2025년 12월 31일(2023-314호 고시사항에 한함)

(변경) 2023년 ~ 2026년 12월 31일(2023-314호 고시사항에 한함)

6. 사용 또는 수용할 토지 또는 건물조서 및 소유권이외의 권리자 조서(변경없음)