◉ **창원시 고시 제2025-351호**

# 창원 덕산일반산업단지계획(변경) 승인 고시

창원시 고시 제2020-271호(2020.09.29.)로 산업단지계획 승인·고시되고, 창원시 고시 제2020-290호(2020.10.30.), 창원시 고시 제2022-222호(2022.12.15.), 창원시 고시 제2023-123호(2023.07.20.), 창원시 고시 제2023-173호(2023.09.27.)로 변경 승인 고시된 창원 덕산일반산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 산업단지계획(변경)을 승인·고시하고, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조에 따라 의제처리되는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조, 제88조에 따른 도시계획시설사업의 사업시행자 지정(변경), 실시계획(변경) 인가 사항을 포함하여 고시합니다.

**2025. 12. 31.**

**창 원 시 장**

1. 산업단지의 명칭 (변경없음)
   ○ 창원 덕산일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)
   ○ 미래 신성장 산업의 창출을 가능하게 하는 방위산업 유치 및 활성화를 통해 창원시 전통산업의 높은 의존도 분산
   ○ 지역혁신기관(방위산업연구소 등)과 연계한 산업집적화 등으로 지역산업 역량 강화 도모
   ○ 강소기업의 유치·성장을 유도, 제4차 산업혁명(Industry 4.0) 등 글로벌 산업정세 변화에 선점 대응하여 지속발전을 도모
   ○ 이에 따라, 2019년 4월 4일 개발제한구역 해제(경상남도 고시 제2019-107호)한 지역에 대하여 계획적인 산업단지 개발을 통한 지역발전과 지속적인 성장을 도모하는 것을 목적으로 함

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적 (변경없음)
   ○ 위　　치 : 경상남도 창원시 의창구 동읍 덕산리 657번지 일원
   ○ 면　　적 : 250,779㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 (변경)
   ○ 개발기간 : (기정) 2020. 9. 29. ~ 2025. 12. 31.
   (변경) 2020. 9. 29. ~ 2028. 12. 31.
   ※ 변경사유 : PF금융 조달 애로 등 사업 여건을 고려한 개발기간 연장
   ○ 개발방법 : 민관합동방식

5. 주요 유치업종 (변경없음)

6. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경)

○ 사업시행자 : (기정) 덕산일반산업단지 주식회사 대표 강부용

(변경) 덕산일반산업단지 주식회사 대표 문상호

○ 주 소 : (기정) 경상남도 창원시 의창구 용지로 169번길 3, 4층(용호동)

(변경) 경상남도 창원시 진해구 용원남로7번길 21-6, 3층(용원동)

7. 사업시행지역의 토지현황 (변경없음)

8. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경없음)

9. 재원조달계획 (변경)

가. 사업비 총괄 (변경없음)

나. 연차별 투자계획 (기정)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 합 계 | 2019 이전 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | 119,777 | 2,167 | 962 | 380 | 40,734 | 29,994 | 29,230 | 16,310 |
| 용지비 | 소계 | 44,856 | - | - | 25 | 34,820 | 8,917 | - | 1,094 |
| | 용지매입비 | 38,213 | - | - | - | 30,570 | 7,643 | - | - |
| | 지장물보상비 | 3,311 | - | - | - | 2,649 | 662 | - | - |
| | 보상관련 기타비 | 3,332 | - | - | 25 | 1,601 | 612 | - | 1,094 |
| 조성비 | 소계 | 48,622 | 1,006 | 382 | - | 1,331 | 15,183 | 23,159 | 7,561 |
| | 조성공사비 | 43,186 | - | - | - | - | 14,251 | 22,457 | 6,478 |
| | 설계비 | 5,436 | 1,006 | 382 | - | 1,331 | 932 | 702 | 1,083 |
| 기타비 | 소계 | 26,299 | 1,161 | 580 | 355 | 4,583 | 5,894 | 6,071 | 7,655 |
| | 판매비 및 관리비 | 8,929 | 1,161 | 342 | 355 | 2,626 | 3,070 | 495 | 880 |
| | 각종 부담금 | 6,021 | - | 238 | - | - | - | 2,175 | 3,608 |
| | 자본비용 | 7,030 | - | - | - | 1,607 | 1,423 | 2,000 | 2,000 |
| | 기타비용 | 4,319 | - | - | - | 350 | 1,401 | 1,401 | 1,167 |

나. 연차별 투자계획 (변경)

(단위:백만원)

| 구 분 | | 합 계 | 2022 이전 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | 119,777 | 4,809 | 207 | 20 | 14,215 | 24,601 | 25,001 | 50,924 |
| 용지비 | 소계 | 44,856 | 79 | - | - | 5,800 | 8,800 | 9,800 | 20,377 |
| | 용지매입비 | 38,213 | - | - | - | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 16,213 |
| | 지장물보상비 | 3,311 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 2,411 |
| | 보상관련 기타비 | 3,332 | 79 | - | - | 500 | 500 | 500 | 1,753 |
| 조성비 | 소계 | 48,622 | 2,145 | - | - | 6,403 | 10,900 | 10,300 | 18,874 |
| | 조성공사비 | 43,186 | - | - | - | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 18,186 |
| | 설계비 | 5,436 | 2,145 | - | - | 1,403 | 900 | 300 | 688 |
| 기타비 | 소계 | 26,299 | 2,585 | 207 | 20 | 2,012 | 4,901 | 4,901 | 11,673 |
| | 판매비 및 관리비 | 8,929 | 2,350 | 207 | 20 | 10 | 2,000 | 2,000 | 2,342 |
| | 각종 부담금 | 6,021 | 235 | - | - | 1,652 | 1,500 | 1,500 | 1,134 |
| | 자본비용 | 7,030 | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,030 |
| | 기타비용 | 4,319 | - | - | - | 350 | 1,401 | 1,401 | 1,167 |

다. 재원조달계획 (변경)

○ 재원조달은 사업단계별로 소요시기를 구분하고 사업추진 진행의 우선순위에 따라 해당자금을 조달토록 함

○ 소요 투자비에 대해 초기 투자분은 사업시행자의 자체자금으로 우선 조달하고 추가 필요자금은 PF금융 조달과 분양수익을 통해 조달

- 자금조달계획 (변경없음)

(단위:백만원)

| 총사업비 | 시행자 부담(자기자본) | | |
|---|---|---|---|
| | 자체자금(4.9%) | 분양수익금(46.4%) | PF금융 조달(48.7%) |
| 119,777 | 5,000 | 61,777 | 53,000 |

- 연차별 자금조달계획 (기정)

(단위:백만원)

| 구 분 | 합 계 | 2019 이전 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 119,777 | 2,167 | 962 | 380 | 40,734 | 29,994 | 29,230 |
| 자체자금 | 5,000 | 2,167 | 962 | 380 | 1,491 | - | - |
| PF금융 조달 | 53,000 | - | - | - | 30,000 | 10,000 | 10,000 |
| 분양수익금 | 61,777 | - | - | - | 9,243 | 19,994 | 19,230 |

- 연차별 자금조달계획 (변경)

(단위:백만원)

| 구 분 | 합 계 | 2022 이전 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 119,777 | 4,737 | 207 | 20 | 36 | 46,243 | 33,994 | 34,540 |
| 자체자금 | 5,000 | 4,737 | 207 | 20 | 36 | - | - | - |
| PF금융조달 | 53,000 | - | - | - | - | 33,000 | 10,000 | 10,000 |
| 분양수익금 | 61,777 | - | - | - | - | 13,243 | 23,994 | 24,540 |

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 (변경없음)

11. 에너지사용계획 (변경없음)

12. 유치업종의 배치계획 (변경없음)

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 (변경없음)

14. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획 (변경없음)

15. 도시관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제5항각호의 사항 (변경없음)

16. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 창원시청(산업단지계획과)에 두고 이해관계인에게 보입니다.

(관련도서 게재생략)

[별첨]「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조에 따른 다른 법령에 따른 인·허가 의제에 관한 사항

# 도시계획시설사업 시행자 지정(변경) 및 실시계획(변경) 인가

1. 사업시행지의 위치 (변경없음)

○ 위　　치 : 경상남도 창원시 의창구 동읍 덕산리 657번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

○ 종류 : 창원도시계획시설 사업

○ 명칭 : 창원 덕산일반산업단지 조성사업

3. 사업의 면적 또는 규모 (변경없음)

| 구 분 | | | 면적 또는 규모 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구역내 | 도 로 | 대로2-11 | 36,006㎡ | L=219m(3,410m) B=30m | 중복결정면적 제외 |
| | | 중로2-377 | | L=97m B=19m | |
| | | 중로2-378 | | L=844m B=16~18.5m | |
| | | 중로2-379 | | L=413m B=16~16.5m | |
| | | 중로2-380 | | L=287m B=18.5m | |
| | | 소로1-212 | | L=245m B=11.5m | |
| | | 소로3-88 | | L=133m(626m) B=6m | |
| | | 소로3-471 | | L=63m B=6m | |
| | | 소로3-472 | | L=18m B=3m | |
| | | 소로3-473 | | L=19m B=3m | |
| | | 소로3-474 | | L=84m B=3m | |
| | | 소로3-475 | | L=57m B=3m | |
| | | 소로3-476 | | L=48m B=3m | |
| | | 소로3-477 | | L=100m B=4~6m | |
| | 주차장 | 2개소 | 7,679㎡ | | 1개소 중복결정<br>지하 유수지(5,728㎡) |
| | 광 장 | 교통광장 | 2,465㎡ | | |
| | 수도공급설비 | 광역상수관로 | 11,857㎡ | | 중복결정면적 제외 |
| | | 배수지 | 541㎡ | | |
| | | 소 계 | 12,398㎡ | | |
| | 하 천 | 덕산천 | 5,502㎡ | | 중복결정면적 제외 |
| | 녹 지 | 280 ~ 291 | 25,540㎡ | | |
| | 공원 | 문화공원, 소공원 | 8,837㎡ | | |

4. 시행자의 성명 및 주소 (변경)

○ 성　　명 : (기정) 덕산일반산업단지 주식회사 대표 강부용

(변경) 덕산일반산업단지 주식회사 대표 문상호

○ 주　　소 : (기정) 경상남도 창원시 의창구 용지로 169번길 3, 4층(용호동)

(변경) 경상남도 창원시 진해구 용원남로7번길 21-6, 3층(용원동)

5. 사업기간 : (기정) 2020. 9. 29. ~ 2025. 12. 31.

(변경) 2020. 9. 29. ~ 2028. 12. 31.

6. 수용 또는 사용할 토지 및 물건 등의 세목조서 (변경없음)