영광군 고시 제2025-2호

대마 전기자동차산업단지 산업단지계획(변경) 승인 고시

전라남도 고시 제2023-32호(2023.6.15.)로 산업단지계획(변경) 승인 고시된 대마 전기자동차 산업단지 산업단지계획에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조의2에 따라 산업단지계획(변경)을 승인하고, 같은 법 제15조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2025. 1. 2.

영 광 군 수

Ⅰ. 산업단지계획 변경

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)

○ 명 칭 : 대마 전기자동차산업단지 조성사업

○ 위 치 : 전라남도 영광군 대마면 화평리, 송죽리 일원

○ 면 적 : 1,888,996.7㎡(1단계 : 1,651,848.7㎡, 2단계 : 237,148.0㎡)

2. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

○ 특화산업 육성을 위한 대마 전기자동차산업단지를 개발함으로써 낙후된 지역 경제의 활성화 도모

○ 지역균형 발전을 도모하고 미래 지향적인 첨단산업을 유치하여 친환경적인 산업단지를 조성하고자 함

○ 기존 산업단지 분양률이 100%에 도달하고 있으며, e-모빌리티 산업집적화를 통해 특화산업생태계 구축으로 시너지 극대화

3. 산업단지개발사업의 시행자 (변경없음)

○ 1단계 : ㈜탑글로리, 2단계 : 영광군수

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 (변경)

○ 개발기간 : (1단계) 2009년 ~ 2013년 3월

(2단계-기정) 2020년 4월 ~ 2024년 12월

(2단계-변경) 2020년 4월 ~ 2028년 12월

❍ 개발방법 : (1단계) 민 · 관 합동 공동출자 개발방식
(2단계) 공영개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경없음) : 게재 생략

6. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음) : 게재 생략

7. 사업시행지역의 토지이용현황 (변경없음) : 게재 생략

8. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경없음) : 게재 생략

9. 재원조달계획 (변경)

가. 사업비 내역(변경없음) : 게재 생략

나. 연차별 투자계획 (변경)

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	1단계 (기 투입) ~2013	2단계(확장)									비 고
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
계	260,220	233,358	666	1,896	6,723	-	-	-	-	5,457	12,120	
보상비	30,960	25,460	-	270	3,255	-	-	-	-	1,975	-	
공사비	171,561	153,541	-	-	3,288	-	-	-	-	3,302	11,430	
조사・설계비	10,932	8,285	666	1,471	-	-	-	-	-	-	510	
기타비용	46,767	46,072	-	155	180	-	-	-	-	180	180	

다. 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	1단계 (기 투입) ~2013	2단계(확장)									비 고
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
계	260,220	233,358	666	1,896	6,723	-	-	-	-	5,457	12,120	
국 비	64,579	64,579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	26,862	-	666	1,896	6,723	-	-	-	-	5,457	12,120	
㈜ 탑글로리	168,779	168,779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

10. 수용 · 사용할 토지 · 건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명 · 주소 (변경없음) : 게재 생략

11. 에너지사용계획(변경없음) : 게재 생략

12. 유치업종에 배치계획 또는 유치업종별 공급면적(변경없음) : 게재 생략

13. 입주수요에 관한 자료(변경없음) : 게재 생략

14. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획(변경없음) : 게재 생략

15. 도시관리계획 결정에 필요한 관계서류 및 도면(변경없음) : 게재 생략

16. 「산업단지 및 개발에 관한 법률」 제21조에 따른 인·허가 등의 의제사항(변경없음) : 게재 생략

17. 관련도서의 열람방법
- ❍ 영광군 일자리경제과 산단관리팀(061-350-4695)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

Ⅱ. 실시계획 변경

1. 사업의 명칭 (변경없음)
- ❍ 대마 전기자동차산업단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명 (변경없음)
- ❍ 1단계 : ㈜탑글로리, 2단계 : 영광군수

3. 사업의 목적 및 개요 (변경없음)
- ❍ 특화산업 육성을 위한 대마 전기자동차산업단지를 개발함으로써 낙후된 지역경제의 활성화 도모
- ❍ 지역균형 발전을 도모하고 미래 지향적인 첨단산업을 유치하여 친환경적인 산업단지를 조성하고자 함
- ❍ 기존 산업단지 분양률이 100%에 도달하고 있으며, e-모빌리티 산업집적화를 통해 특화산업생태계 구축으로 시너지 극대화

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

❍ 위　치 : 전라남도 영광군 대마면 화평리, 송죽리 일원

❍ 면　적 : 1,888,996.7㎡(1단계 : 1,651,848.7㎡, 2단계 : 237,148.0㎡)

5. 사업시행기간 (변경)

❍ (기정) 1단계 : 2009년~2013년 3월, 2단계-확장 : 2020년 4월 ~ 2024년 12월

(변경) 1단계 : 2009년~2013년 3월, 2단계-확장 : 2020년 4월 ~ 2028년 12월

6. 군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제6항 각 호의 사항(변경없음) : 게재 생략

7. 관련도서의 열람방법

❍ 영광군 일자리경제과 산단관리팀(061-350-4695)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.