논산시 고시 제2020-232호

연무농공단지 실시계획 변경 승인 고시

논산시 공고 제2002-372호(2002.06.30.)로 준공되고 논산시 고시 제2020-10(2020.01.30.) 실시계획 변경 고시된 연무농공단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제19조에 따라 산업단지 실시계획을 변경 승인 고시합니다.

2020년 12월 30일

논 산 시 장

□ 농공단지 지정(개발계획) 변경

1. 농공단지의 명칭 · 위치 및 면적 (변경없음)
2. 농공단지의 지정 목적 (변경없음)
3. 농공단지개발사업의 시행자 (변경없음)
4. 농공단지의 개발기간 및 방법 (변경)
   - 개발기간 : 1998. 04 ~ 2002. 06월('02.06.30준공)
     (금회변경) 기정 : 2019년 12월 ~ 2020년 12월
     변경 : 2019년 12월 ~ 2021년 12월
     ※ 변경사유 : 건축공사 지연에 따른 사업의 시행기간 변경
   - 개발방법 : 민간개발방식
5. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경없음)
6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경없음)

7. 농공단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(해당사항없음)

8. 수용·사용할 토지, 지번 및 지목, 소유권 및 소유권이외의 권리명세서와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소를 기재한 서류(해당사항없음)

9. 관련도서의 열람방법

- 관련도서는 논산시 사회적경제과(041-746-6034)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보임.

□ 산업단지 실시계획 변경

1. 사업의 명칭 (변경없음)

2. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

3. 사업의 목적 및 개요 (변경없음)

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

5. 사업시행기간 (변경)

- 시행기간 : 1998. 04 ~ 2002. 06월('02.06.30준공)
  (금회변경) 기정 : 2019년 12월 ~ 2020년 12월
  변경 : 2019년 12월 ~ 2021년 12월

※ 변경사유 : 중앙토지수용위원회 협의 지연에 따른 사업의 시행기간 변경

6. 도시관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제5항 각호의 사항 (변경없음)

7. 관련도서의 열람방법

- 관련도서는 논산시 사회적경제과(041-746-6034)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보임.