창원시 고시 제2025 - 355호

진해국가산업단지 개발계획 및 실시계획 (변경) 승인 고시

창원시 고시 **제2024 - 294호**(2024.12.15.)로 개발계획 및 실시계획 (변경) 승인·고시한 **진해국가산업단지 중형조선소 건설사업**에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조, 제7조의4, 제17조, 제17조의 2, 제19조의2 규정에 의거 개발계획 및 실시계획 변경을 승인하고 이를 고시합니다.

2025년 12월 26일

창 원 시 장

Ⅰ. 진해국가산업단지 개발계획(변경)

1. 산업단지의 명칭, 위치 및 면적(변경없음)

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

3. 산업단지 개발사업의 시행자(변경없음)

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)

가. 개발기간(변경)

- 기정 : 1983년 10월 ~ 2025년 12월 31일
- 변경 : 1983년 10월 ~ 2026년 12월 31일

• 변경사유

- 사업시행기간 내 편입토지 미매입 및 공사 미착공에 따른 사업지연으로 사업추진을 위한 개발기간 연장 필요

나. 개발방법 : 국내기술진에 의하여 설계 및 국내 유수의 건설업체에 도급으로 시행(민간주체개발)(변경없음)

5. 주요유치업종(변경없음)

6. 토지이용계획 및 주요기반시설 계획(변경없음)

7. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목 : 별첨1(변경없음)

Ⅱ. 진해국가산업단지 실시계획(변경)

1. 사업시행자의 성명, 주소(변경없음)

2. 사업의 명칭(변경없음)

3. 사업의 목적(변경없음)

4. 사업을 시행하고자 하는 위치 및 면적(변경없음)

5. 사업시행방법 및 시행기간(변경)

가. 시행방법 : 실수요자 개발(변경없음)

나. 시행기간

- 기정 : 1공구 ~ 11-1공구, 1983년 10월 ~ 2025년 12월 31일
- 변경 : 1공구 ~ 11-1공구, 1983년 10월 ~ 2026년 12월 31일

• 변경사유

- 사업시행기간 내 편입토지 미매입 및 공사 미착공에 따른 사업지연으로 사업추진을 위한 개발기간 연장 필요

6. 토지이용현황(변경없음)

7. 토지이용계획(변경없음)

8. 기반시설계획(변경없음)

9. 수용·사용할 토지 세목조서 : 별첨1(변경없음)

10. 산업입지및개발에관한법률 제26조 제1항의 규정에 의한 기존 공공시설과 신설공공시설의 대체계획(변경없음)

11. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분계획(변경없음)

12. 토지·건물 매수 보상 및 이주대책 : 해당없음

13. 도시계획 결정에 관한 서류 : 변경없음(생략)

14. 지역발전 주변환경 및 문화재의 보존에 미치는 영향 : 해당없음

15. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 창원시청(산업단지계획과) 및 (주)케이조선에 두고, 이해 관계인에게 보입니다.(관련도서 게재생략)

□ 별 첨1 (수용·사용할 토지 세목조서)(변경없음)

○ 제1공구(변경없음)
○ 제1-1공구(변경없음)
○ 제2공구(변경없음)
○ 제4공구(변경없음)
○ 제6공구(변경없음)
○ 제7-1공구(변경없음)
○ 제7-2공구(변경없음)
○ 제7-3공구(변경없음)
○ 제8공구(변경없음)
○ 제9공구(변경없음)
○ 제9-1공구(변경없음)
○ 제10공구(변경없음)
○ 11-1공구(변경없음)
○ 구역밖(중로3-57호선)(변경없음)
○ 구역밖(중로3-96호선)(변경없음)
○ 구역밖(소로2-265호선)(변경없음)