◉새만금개발청고시제2020-20호

새만금지구 국가산업단지 개발계획 및 실시계획 변경

새만금개발청 고시 제2020-8호(2020.08.12.), 제2020-12호(2020.09.09.)로 변경 승인·고시된 새만금지구 국가산업단지 개발 및 실시계획을 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 제11조의 규정에 따라 변경하고, 이를 같은법 시행령 제11조의 규정과 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2020년 12월 30일

새만금개발청장

[개발계획 변경]

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 시행령 제10조 제3항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

○ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업계획의 개요 : 변경없음

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)

나. 면 적 : 18,495,346㎡

다. 배경 및 목적

○ 대외경제적 필요성

· 중국경제의 부상에 따른 환황해권의 전략적 중요성 부각

· 동북아 산업생산의 전략적 위치를 선점하기 위한 경쟁거점 필요

○ 국민경제적 필요성

· 미래형 산업의 경쟁력 있는 생산거점으로 부상할 수 있는 비교우위 역량 보유

· 새만금 국가자산의 전략적 활용을 위한 최적 대안

○ 지역경제적 필요성

· 낙후지역 경제의 획기적 활성화를 위한 전략적 수단

3. 사업 시행기간 및 단계별 시행계획 : 변경없음

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2023년

나. 시행방법 : 양도 · 양수방식

4. 사업비 : 변경없음

가. 사업비

(단위: 억원)

구 분	계	비 고
계	25,498	
보상비 (용지비)	2,409	매립권리 양도양수 등
조성비	18,035	설계, 부담금, 공사비 등
기타비용	4,441	일반관리비, 판매비, 자본 및 금융비용, 부대비 등
기반시설 설치비	613	공업용수 배수지, 배수관로, 폐수종말처리장

나. 연차별 투자계획

(단위: 억원)

구 분	계	2017년 이전	2018년	2019년	2020년	2020년 이후
합 계	25,498	5,637	717	712	420	18,012

다. 재원조달방안

(단위: 억원)

구 분	총사업비	국 비	지방비	사업시행자
합 계	25,498	613	-	24,885

※ 기반시설 설치비(국비) : 공업용수 배수지·배수관로(250억원), 폐수종말처리장(363억.원)


5. 토지이용계획 : 변경없음

가. 토지이용계획표

대분류	중분류	소분류	면적(㎡)	비율(%)	증감(㎡)
합계			18,495,346.0	100.0	-
산업물류시설용지	계		9,782,093.4	52.9	-
	산업시설	산업시설용지	8,540,740.4	46.3	-
	연구시설	R&D	1,043,529.0	5.5	-
	물류시설	유통업무설비	197,824.0	1.1	-
상업업무시설용지	계		1,095,944.4	5.9	-
	상업용지	중심상업	250,159.0	1.3	-
	업무용지	소계	276,390.0	1.5	-
		국제업무	210,670.0	1.1	-
		일반업무	65,720.0	0.4	-
	주상복합용지		243,013.0	1.3	-
	지원시설		326,382.4	1.8	-
주택건설용지	계		593,768.0	3.2	-
	단독주택용지		107,952.0	0.6	-
	공동주택	소계	482,604.0	2.6	-
		연립주택용지	95,542.0	0.5	-
		아파트용지	387,062.0	2.1	-
	근린생활시설용지		3,212.0	0.0	-
공공시설용지	계		7,023,540.2	38.0	-
	도시기반시설	소계	6,947,940.2	37.6	-
		도로	2,382,591.5	12.9	-
		보행자전용도로	134,865.0	0.7	-
		자전거전용도로	83,605.0	0.4	-
		주차장	115,376.0	0.6	-
		광장	60,312.0	0.3	-
		공원	2,749,368.0	14.9	-
		완충녹지	482,529.0	2.6	-
		연결녹지	159,772.0	0.9	-
		경관녹지	340,365.0	1.8	-
		열공급설비	162,180.7	0.9	-
		가스공급설비	24,026.1	0.1	-
		전기공급설비(변전소)	10,893.0	0.1	-
		통신시설	302.0	0.0	-
		학교	64,929.0	0.4	-
		공공청사	12,763.0	0.1	-
		폐기물처리시설	157,598.0	0.9	-
		오폐수통합이송펌프장	6,464.9	0.0	-
	주유소·충전소		10,766.0	0.1	-
	에코센터		64,834.0	0.3	-


* 장기임대용지(산업·연구) 공급면적 : 2,000,000㎡

가. 토지이용계획도



6. 환경보전계획 : 변경없음

○ 개발사업에 따른 환경오염문제를 예측하고 적절한 저감대책을 수립하여 환경에 미치는 영향을 최소화함으로써 경제적이고 합리적인 산업단지의 균형개발 및 쾌적하고 친환경산업단지 조성하여 지역 전략산업 및 신성장산업과의 연계발전을 위한 전략적 성장기반을 구축



7. 사업시행자의 성명·주소 : 변경없음

○ 기관명 : 한국농어촌공사

○ 성 명 : 사장 김인식

○ 주 소 : 전라남도 나주시 그린로 20

8. 변경 사유

○ 산업단지 내 국내복귀기업(유턴기업) 인센티브 지원방안 마련을 위해 유치업종 배치계획에 국내복귀기업 전용단지 지정

9. 관계 도서의 열람방법

○ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제10조 제4항에 의한 관계 서류와 도면 및 자세한 사항에 대해서는 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1255), 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9052)에서 열람 및 문의하시기 바람

10. 유치업종의 배치계획 : 변경

○ 유치업종의 배치계획 대신 유치업종별 공급면적만 계획할 수 있도록 허용(산입법시행령 제7조제2항, '14.12 개정)

○ 기 계획한 유치업종(자동차부품, 일반기계 및 부품 등 7개 업종) 외 향후 기업유치 결과에 따라 공급면적 조정 가능

구 분	공급면적(㎡)	비율(%)	증감	비 고
합 계	8,540,740.4	100.0	-	
자동차부품	2,673,251.8	31.3	-	
일반기계 및 부품	785,748.1	9.2	-	
조선기자재	486,822.2	5.7	-	
고부가가치식품	896,777.7	10.5	-	
신소재·나노융합	1,776,474.0	20.8	-	
RFT(핵융합)	708,881.5	8.3	-	
신재생에너지	1,212,785.1	14.2	-	

○ 국내복귀기업(유턴기업) 전용단지 면적은 330,000㎡하며, 위치표기는 생략하여 필요시 탄력적으로 운영

※ ICT 융복합, 1·2·3차산업 융복합, 문화・관광・의료 융복합 미래 유망업종 추가('17.7월)

○ 장기임대산업용지(국내복귀기업 용지 포함)는 당초 공급면적을 유지하되, 위치표기는 생략하여 기업수요에 탄력적으로 대응

장기임대산업용지 공급면적 : 2,000,000㎡(10.8%)

구 분	내 용	비 고
장기 임대 용지 계획	- 대상 : 산업·연구시설용지 - 면적 : 2,000,000㎡(유지) - 위치 : (생략)	

※ 단, 연구시설용지 임대공급은 2공구 연구시설용지(267,100㎡, 연구-7) 면적 범위 내 공급 가능

11. 경관 및 공원·녹지계획 : 변경없음

○ 문화시설계획·공원·녹지계획

구 분			개 소	면 적(㎡)	비 고
총 계			164	3,857,180	
공원 및 녹지	계		43	3,732,034	
	소 계		20	2,749,368	
	공원	근린공원	10	2,450,242	
		체육공원	3	276,418	
		어린이공원	2	8,313	
		소 공 원	5	14,395	
	소 계		23	982,666	
	녹지	완충녹지	17	482,529	
		경관녹지	2	340,365	
		연결녹지	4	159,772	
기타	계		121	125,146	
	광 장		120	60,312	
	문화센터		1	64,834	

12. 도로, 상·하수도 등 기반시설 설치계획 : 변경없음

○ 도로시설계획

구 분	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	314	128,502	2,601,061.5	118	51,815	1,428,963	46	18,150	376,300	150	58,537	684,717
소계	314	128,502	2,489,980.0	118	51,815	1,428,963	46	18,150	376,300	150	58,537	684,717
광로	2	4,832	193,280.0	-	-	-	-	-	-	2	4,832	193,280
대로	42	39,388	1,307,097.0	22	22,412	809,797	1	5,493	175,776	19	11,483	321,524
중로	71	36,653	764,678.0	34	24,246	566,166	37	12,407	198,512	-	-	-
소로	199	47,629	224,925.0	62	5,157	53,000	8	250	2,012	129	42,222	169,913
기타	-	-	111,081.5	도로모퉁이 등								

[실시계획 변경]

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 시행령 제11조 제5항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

○ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업의 목적과 개요 : 변경없음

가. 기본방향

○ 새만금개발의 통합성과 실천력을 확보하는 상위지침계획으로서 수립된 「새만금 내부개발 기본구상 및 실천계획」에 부합되는 산업단지 조성

○ 환황해 경제권이 제공하는 기회요인을 내부화하기 위하여 환황해권의 전략적 거점에 부합하는 산업단지 조성을 통해 지역 전략산업 및 신성장산업과의 연계발전을 위한 전략적 성장기반 구축

○ 저탄소·친환경 녹색 성장전략에 고용창출이 융합된 친환경 산업단지 조성

나. 필요성

○ 대외경제적 필요성

· 중국경제의 부상에 따른 환황해권의 전략적 중요성 부각

· 동북아 산업생산의 전략적 위치를 선점하기 위한 경쟁거점 필요

○ 국민경제적 필요성

· 미래형 산업의 경쟁력 있는 생산거점으로 부상할 수 있는 비교우위 역량 보유

· 새만금 국가자산의 전략적 활용을 위한 최적 대안

○ 지역경제적 필요성

· 낙후지역 경제의 획기적 활성화를 위한 전략적 수단

3. 사업시행지역의 위치 및 면적 : 변경없음

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)


나. 면 적 : 18,495,346㎡

4. 사업시행기간 : 변경

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2023년(변경없음)

나. 단계별 시행계획(변경)

구 분	규 모(㎡)	조성기간(년)		구성비(%)	목표년도	비고
		매립	조성			
계	18,495,346.0	2008 ~ 2023		100.0	2023	
1단계	10,080,025.0	2008 ~ 2023		54.50	2023	
'1-1단계	241,037.7	2008 ~ 2017		-	2017	'17년 준공
'1-2단계	230,948.4	2008 ~ 2018		-	2018	'18년 준공
'1-3단계	17,250.1	2008 ~ 2019		-	2019	'19년 준공
'1-4단계	48,959.1	2008 ~ 2020		-	2020	'20년 준공
'1-5단계	41,198.1	2008 ~ 2020		-	2020	'20년 준공
'1-6단계	528,767.0	2008 ~ 2020		-	2020	'20년 준공
'1-7단계	8,971,864.6	2008 ~ 2023		-	2023	'23년 준공
2단계	8,415,321.0	2011 ~ 2023		45.50	2023	




○ 일부준공 시설조서 총괄표

단 계	구 분		면 적(m^2)	비 고
1-1단계	산업시설용지		73,297.1	
	공공시설용지	열공급설비용지	162,180.7	
		환경기초시설용지	5,559.9	
	소 계		241,037.7	
1-2단계	산업시설용지		215,036.1	
	가스공급설비		6,776.0	
	지원시설		9,136.3	
	소 계		230,948.4	
1-3단계	가스공급설비		17,250.1	
	소계		17,250.1	
1-4단계	산업시설용지		23,142.0	
	지원시설		25,817.1	
	소계		48,959.1	
1-5단계	산업시설용지		41,198.1	
	소계		41,198.1	
1-6단계	산업시설용지		489,312.0	
	연구시설용지		38,004.0	
	지원시설용지		1,451.0	
	소계		528,767.0	
합 계			1,108,160.4	

○ 일부준공 시설조서

단 계	구 분		면 적(m^2)	비 고
1-1단계	산업시설용지	산39-2	3,306.0	ECS
		산41	69,991.1	솔베이실리카
	열공급설비용지	공급1	162,180.7	OCISE
	환경기초시설용지	환경2	5,559.9	오폐수통합이송펌프장
	소 계		241,037.7	
1-2단계	산업시설용지	산-43	215,036.1	도레이
	가스공급설비	가스-2	6,776.0	군산도시가스
	지원시설	지원시설1②-1	1,651.0	
		지원시설1⑤-4	3,470.9	
		지원시설1⑥-3	1,280.9	
		지원시설1⑥-4	1,280.2	
		지원시설1⑦-4	1,453.3	
	소 계		230,948.4	
1-3단계	가스공급설비	가스-1	17,250.1	한국가스공사
	소계		17,250.1	
1-4단계	산업시설용지	산8-3	19,834.7	이씨스
		산39-1	3,307.3	ECS
	지원시설	지원시설1①-1	2,132.2	
		지원시설1①-2	2,088.9	
		지원시설1②-4	1,728.6	
		지원시설1③-1	2,033.8	
		지원시설1③-2	2,100.3	
		지원시설1④-1	2,360.2	
		지원시설1④-2	2,433.0	
		지원시설1⑤-1	3,248.4	
		지원시설1⑤-2	3,209.6	
		지원시설1⑤-3	3,202.3	
		지원시설1⑨-3	1,279.8	
	소계		48,959.1	
1-5단계	산업시설용지	48-3	41,198.1	참플랜트
	소계		41,198.1	
1-6단계	산업시설용지	산1-1	66,017.6	네모이엔지
		산1-2	76,020.0	레나인터네셔널
		산1-4	3,520.0	테크원에너지
		산1-5	16,380.0	테크원에너지
		산2-1	65,998.6	다스코
		산2-2	8,143.7	쏠에코
		산2-4	24,858.9	쏠에코
		산3	99,174.1	에디슨모터스
		산4-1	52,536.1	이삭특장차
		산38-2	32,952.5	풍림파마텍
		산44-4	20,514.2	세미LED
		산48-1	23,196.3	동호코스모
	연구시설용지	연7-1	16,987.1	건기품
		연7-2	21,016.9	KTL
	지원시설	지원시설1⑧-3	1,451.0	
	소 계		528,767.0	
합 계			1,108,160.4	



5. 환경관리에 관한 계획 : 변경없음

6. 사업시행자의 성명·주소 : 변경없음

○ 기관명 : 한국농어촌공사

○ 성 명 : 사장 김인식

○ 주 소 : 전라남도 나주시 그린로 20

7. 변경 사유

○ 산업단지 내 기업민원 해결을 위한 일부준공 추진

8. 수용 또는 사용할 토지 등의 소재지, 지번, 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리에 관한 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 : 해당없음

○ 사업대상지 전체가 공유수면 매립지로 해당사항 없음

9. 관계 도서의 열람 방법

○ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제11조 제6항에 의한 관계 서류와 도면 및 자세한 사항에 대하여는 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1255), 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9057)에서 열람 및 문의하시기 바람

○ 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 제7조의 규정에 의한 지형도면은 토지이용정보규제정보서비스(http://luris.molit.go.kr)에서 열람 가능