◉새만금개발청고시 제2023-32호

새만금개발청 고시 제2023-27호(2023.06.30.)로 변경 승인·고시된 새만금지구 국가산업단지 개발기본계획 및 개발실시계획을 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」제11조의2의 규정에 따라 변경하고, 이를 같은법 시행령 제10조 및 제11조의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2023년 10월 27일

새만금개발청장

새만금지구 국가산업단지 개발(18차)계획 및 실시(21차)계획 변경 승인

[제18차 개발기본계획 변경]

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」시행령 제10조 제3항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

ㅇ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업계획의 개요 : 변경

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)

나. 면 적 : (기정)18,495,346㎡ → (변경)18,465,287㎡ / 감) 30,059㎡

3. 사업 시행기간 및 단계별 시행계획 : 변경

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2030년

나. 시행방법 : 양도 · 양수방식

다. 단계별 시행계획

구 분	1단계			2단계		
	기정	변경	증감	기정	변경	증감
단계별 개발	1·2·3·5·6·7·8공구 (14,096천㎡)	1·2·3·5·6·7·8공구 (14,066천㎡)	1·2·3·5·6·7·8공구 (△30천㎡)	4·9공구 (4,399천㎡)	4·9공구 (4,399천㎡)	-
사업기간	'08~'27년	'08~'27년	-	~'30년	~'30년	-

4. 사업비 : 변경없음

가. 사업비

(단위: 억원)

구 분	계			1단계			2단계			비 고
	기정	변경	증감	기정	변경	증감	기정	변경	증감	
계	26,203	26,203	-	18,948	18,948	-	7,255	7,255	-	
보상비(용지비)	3,023	3,023	-	2,316	2,316	-	707	707	-	매립권리 양도양수 등
조성비	18,151	18,151	-	12,657	12,657	-	5,494	5,494	-	설계, 부담금, 공사비 등
기타비용	4,416	4,416	-	3,362	3,362	-	1,054	1,054	-	일반관리비, 판매비, 자본 및 금융비용, 부대비 등
기반시설 설치비(국고)	613	613	-	613	613	-	-	-	-	공업용수 배수지, 배수관로, 폐수종말처리장

나. 연차별 투자계획

(단위: 억원)

구 분	계	2022년까지	2023년	2024년 이후	비고
합 계	26,203	8,563	668	16,972	

※ 2단계 사업비는 '26년 이후 순차적 반영

다. 재원조달방안

(단위: 억원)

구 분	총사업비	국비	지방비	사업시행자
합 계	26,203	613	-	25,590
1단계	18,948	613	-	18,335
2단계	7,255	-	-	7,255


※ 기반시설 설치비(국비) : 공업용수 배수지·배수관로(250억원), 폐수종말처리장(363억.원)


5. 토지이용계획 : 변경

가. 토지이용계획표


대분류	중분류	소분류	기정(17차)		변경(18차)		증감
			면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)
합계			**18,495,346.0**	**100.0**	**18,465,287.0**	**100.0**	**△30,059.0**
산업물류시설용지	**소계**		**10,163,140.0**	**55.0**	**10,170,540.2**	**55.0**	**7,400.2**
	산업시설용지		8,460,776.0	45.8	8,465,328.2	45.8	4,552.2
	연구시설용지		1,237,129.0	6.7	1,237,129.0	6.7	0.0
	물류시설용지		465,235.0	2.5	468,083.0	2.5	2,848.0
복합용지			**543,681.0**	**2.9**	**543,681.0**	**2.9**	**0.0**
상업업무시설용지	**소계**		**1,105,026.4**	**5.9**	**1,105,027.2**	**6.0**	**0.8**
	상업용지	계	230,979.0	1.2	230,979.0	1.3	0.0
		일반상업	230,979.0	1.2	230,979.0	1.3	0.0
	업무용지	계	151,516.0	0.8	151,516.0	0.8	0.0
		국제업무	51,986.0	0.3	51,986.0	0.3	0.0
		일반업무	99,530.0	0.5	99,530.0	0.5	0.0
	주상복합용지		273,038.0	1.5	273,038.0	1.5	0.0
	지원시설		449,493.4	2.4	449,494.2	2.4	0.8
주택건설용지	**소계**		**797,718.0**	**4.3**	**797,718.0**	**4.3**	**0.0**
	단독주택용지		68,311.0	0.4	68,311.0	0.4	0.0
	공동주택용지	계	653,578.0	3.5	653,578.0	3.5	0.0
		아파트용지	653,578.0	3.5	653,578.0	3.5	0.0
	근린생활시설용지		75,829.0	0.4	75,829.0	0.4	0.0
공공시설용지	**소계**		**5,885,780.6**	**31.9**	**5,848,320.6**	**31.8**	**△37,460.0**
	도시기반시설	소계	5,875,389.6	31.8	5,838,234.6	31.7	△37,155.0
		도로	2,476,519.9	13.4	2,449,782.9	13.3	△26,737.0
		보행자전용도로	47,205.0	0.3	47,114.0	0.3	△91.0
		자전거전용도로	17,148.0	0.1	17,030.0	0.1	△118.0
		주차장	119,387.0	0.6	119,387.0	0.6	0.0
		광장	14,458.0	0.1	12,633.0	0.1	△1,825.0
		공원	1,365,294.0	7.3	1,370,001.0	7.3	4,707.0
		완충녹지	306,147.0	1.7	290,970.0	1.6	△15,177.0
		연결녹지	421,493.0	2.3	420,975.0	2.3	△518.0
		경관녹지	588,611.0	3.2	588,524.0	3.2	△87.0
		공공공지	10,222.0	0.0	10,222.0	0.0	0.0
		열공급설비	162,180.7	0.9	162,180.7	0.9	0.0
		가스공급설비	24,026.1	0.1	24,026.1	0.1	0.0
		전기공급설비(변전소)	11,807.0	0.1	14,498.0	0.1	2,691.0
		통신시설	302.0	0.0	302.0	0.0	0.0
		학교	106,511.0	0.6	106,511.0	0.6	0.0
		공공청사	11,216.0	0.1	11,216.0	0.1	0.0
		폐기물처리시설	178,667.0	1.0	178,667.0	1.0	0.0
		오폐수중계펌프장	6,425.9	0.0	6,425.9	0.0	0.0
		커뮤니티센터	7,769.0	0.0	7,769.0	0.0	0.0
	주유소·충전소		10,391.0	0.1	10,086.0	0.1	△305.0


나. 토지이용계획도


기정
새만금지구 국가산업단지
토지이용계획도
산업시설
복합용지
연구시설
물류시설
업무(국제업무)
업무(일반업무)
상업시설
지원시설
주상복합
단독주택
공동주택(아파트)
근린생활시설
공공청사
학교
커뮤니티
공급처리시설
주유소
공원
녹지
수로(공원, 녹지)
광장
주차장
보행자전용도로
자전거전용도로
도로
S=1:20,000
N


변경
새만금지구 국가산업단지
토지이용계획도
산업시설
복합용지
연구시설
물류시설
업무(국제업무)
업무(일반업무)
상업시설
지원시설
주상복합
단독주택
공동주택(아파트)
근린생활시설
공공청사
학교
커뮤니티
공급처리시설
주유소
공원
녹지
수로(공원, 녹지)
광장
주차장
보행자전용도로
자전거전용도로
도로
S=1:20,000
N

6. 환경보전계획 : 변경


기정
새만금지구 국가산업단지
환경보전계획
공원
녹지
녹지폭 30m
녹지폭 22m
녹지폭 60m(수로폭 28~43M)
녹지폭 40m
녹지폭 32m
녹지폭 32m
수로폭 70m
녹지폭 28~190m
녹지폭 35m
녹지폭 61m(수로폭 32~34M)
녹지폭 11~254m
녹지폭 16~54m
녹지폭 16~60m
S=1:20,000
N


변경
새만금지구 국가산업단지
환경보전계획
공원
녹지
녹지폭 30m
녹지폭 22m
녹지폭 60m(수로폭 28~43M)
녹지폭 40m
녹지폭 32m
녹지폭 32m
수로폭 70m
녹지폭 28~190m
녹지폭 35m
녹지폭 61m(수로폭 32~34M)
녹지폭 11~254m
녹지폭 16~54m
녹지폭 16~60m
S=1:20,000
N

○ 공원 · 녹지계획

구 분		개 소			면 적(㎡)			비 고
		기정	변경	증감	기정	변경	증감	
계		38	38	0	2,691,767	2,680,692	△11,075	
공원		21	21	0	1,365,294	1,370,001	4,707	
녹지	소 계	15	15	0	1,316,251	1,300,469	△15,782	
	완충녹지	7	7	0	306,147	290,970	△15,177	
	연결녹지	3	3	0	421,493	420,975	△518	
	경관녹지	5	5	0	588,611	588,524	△87	
공공공지		2	2	0	10,222	10,222	0	

7. 사업시행자의 성명·주소 : 변경없음

○ 기관명 : 한국농어촌공사

○ 성 명 : 사장 이병호

○ 주 소 : 전라남도 나주시 그린로 20

8. 변경 사유

○ 입주기업 요구사항 및 한전 등 관계기관 요청사항을 반영하여 토지이용계획 및 도시기반시설(변전소, 체육공원) 면적 등을 변경

○ 남북2축도로 경계부 면적 확정('23.3.30)에 따라 남북도로 간 편입면적을 사업구역에서 제척

9. 관계 도서의 열람방법

○ 근거 : 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」제10조 제4항

○ 방법 : 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1255)

한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9058)

전라북도 새만금개발과(063-280-2725)

군산시청 도시계획과(063-454-3502)에서 열람 및 문의하시기 바람

[제21차 개발실시계획 변경]

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 시행령 제11조 제5항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

ㅇ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업의 목적과 개요 : 변경없음

3. 사업시행지역의 위치 및 면적 : 변경

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)

나. 면 적 : (기정)18,495,346㎡ → (변경)18,465,287㎡ / 감) 30,059㎡


4. 사업시행기간 : 변경

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2030년


나. 단계별 시행계획

구 분	규 모(㎡)	조성기간(년)		구성비 (%)	목표 년도	비고
		매립	조성			
계	18,465,287.0	2008 ~ 2030		100.0	2030	
1단계	14,065,862.0	2008 ~ 2027		76.17	2028	
'1-1단계	241,037.7	2008 ~ 2017		-	2017	'17년 준공
'1-2단계	230,948.4	2008 ~ 2018		-	2018	'18년 준공
'1-3단계	17,250.1	2008 ~ 2019		-	2019	'19년 준공
'1-4단계	48,959.1	2008 ~ 2020		-	2020	'20년 준공
'1-5단계	41,198.1	2008 ~ 2020		-	2020	'20년 준공
'1-6단계	528,767.0	2008 ~ 2020		-	2020	'20년 준공
'1-7단계	176,247.2	2008 ~ 2021		-	2021	'21년 준공
'1-8단계	488,842.0	2008 ~ 2021		-	2021	'21년 준공
'1-9단계	418,256.1	2008 ~ 2023		-	2023	'23년 준공
'1-10단계	504,381.20	2008 ~ 2023		-	2023	'23년 준공
'1-11단계	11,369,975.1	2008 ~ 2027		-	2027	'27년 준공
2단계	4,399,425.0	2011 ~ 2030		23.83	2030	'30년 준공

<기정>



<변경>



○ 일부준공 시설조서 총괄표

단 계	구 분		면 적(m^2)	비 고
1-1단계	산업시설용지		73,297.1	
	공공시설	열공급설비용지	162,180.7	
	용지	환경기초시설용지	5,559.9	
	소 계		241,037.7	
1-2단계	산업시설용지		215,036.1	
	가스공급설비		6,776.0	
	지원시설		9,136.3	
	소 계		230,948.4	
1-3단계	가스공급설비		17,250.1	
	소계		17,250.1	
1-4단계	산업시설용지		23,142.0	
	지원시설		25,817.1	
	소계		48,959.1	
1-5단계	산업시설용지		41,198.1	
	소계		41,198.1	
1-6단계	산업시설용지		489,312.0	
	연구시설용지		38,004.0	
	지원시설용지		1,451.0	
	소계		528,767.0	
1-7단계	산업시설용지		173,611.20	
	변전소		2,636.0	
	소계		176,247.2	
1-8단계	산업시설용지		487,561.3	
	지원시설		1,280.70	
	소계		488,842.0	
1-9단계	산업시설용지		339,885.6	
	지원시설용지		78,370.5	
	소계		418,256.1	
1-10단계	산업시설용지		452,554.2	
	일반업무용지		47,796.9	
	지원시설용지		4,030.1	
	소계		504,381.2	
합 계			2,695,886.9	


ㅇ 일부준공 시설조서(세부)

단 계	구 분		면 적(m^2)	비 고
1-1단계	산업시설용지	산39-2	3,306.0	ECS
		산41	69,991.1	솔베이실리카
	열공급설비용지	공급1	162,180.7	OCISE
	환경기초시설용지	환경2	5,559.9	오폐수통합이송펌프장
	소 계		241,037.7	
1-2단계	산업시설용지	산-43	215,036.1	도레이
	가스공급설비	가스-2	6,776.0	군산도시가스
	지원시설	지원시설1②-1	1,651.0	
		지원시설1⑤-4	3,470.9	
		지원시설1⑥-3	1,280.9	
		지원시설1⑥-4	1,280.2	
		지원시설1⑦-4	1,453.3	
	소 계		230,948.4	
1-3단계	가스공급설비	가스-1	17,250.1	한국가스공사
	소계		17,250.1	
1-4단계	산업시설용지	산8-3	19,834.7	이씨스
		산39-1	3,307.3	ECS
	지원시설	지원시설1①-1	2,132.2	
		지원시설1①-2	2,088.9	
		지원시설1②-4	1,728.6	
		지원시설1③-1	2,033.8	
		지원시설1③-2	2,100.3	
		지원시설1④-1	2,360.2	
		지원시설1④-2	2,433.0	
		지원시설1⑤-1	3,248.4	
		지원시설1⑤-2	3,209.6	
		지원시설1⑤-3	3,202.3	
		지원시설1⑨-3	1,279.8	
	소계		48,959.1	
1-5단계	산업시설용지	48-3	41,198.1	참플랜트
	소계		41,198.1	

단 계	구 분		면 적(m^2)	비 고
1-6단계	산업시설용지	산1-1	66,017.6	네모이엔지
		산1-2	76,020.0	레나이터네셔널
		산1-4	3,520.0	테크원에너지
		산1-5	16,380.0	테크원에너지
		산2-1	65,998.6	다스코
		산2-2	8,143.7	쏠에코
		산2-4	24,858.9	쏠에코
		산3-1	99,174.1	에디슨모터스
		산4-1	52,536.1	이삭특장차
		산38-2	32,952.5	풍림파마텍
		산44-5	20,514.2	세미LED
		산48-1	23,196.3	동호코스모
	연구시설용지	연7-1	16,987.1	건기품
		연7-2	21,016.9	KTL
	지원시설	지원시설1⑧-3	1,451.0	
	소계		528,767.0	
1-7단계	산업시설용지	산1-3	26,284.0	주왕산업
		산2-3	10,002.2	KJ제이스틸
		산2-5	31,411.1	청운글로벌팜스
		산8-1	16,489.5	플라스포
		산8-4	7,152.2	대진엔지니어링
		산38-1	13,228.3	유니텍코리아
		산38-6	16,500.1	자동차융합기술원
		산44-2	12,561.1	신화이앤이
		산48-2	39,982.7	YH에너지
	전기공급설비(변전소)	전기-1	2,636.0	비응변전소
	소계		176,247.2	

단 계	구 분		면 적(m^2)	비 고
1-8단계	산업시설용지	산2-6	18,490.50	
		산3-2	6,993.60	에디슨모터스
		산4-3	50,000.00	대창모터스
		산4-4	32,064.60	라라클레식카
		산8-2	14,992.70	CT사
		산8-5	17,711.20	비전에셀
		산8-6	14,885.10	
		산8-8	22,877.10	소프트센
		산8-9	32,496.80	E.P캠텍
		산38-4	35,920.0	제일폴리켐
		산40	5,180.9	
		산50-2	64,784.3	평강B.I.M
		산50-3	171,164.5	천보
	지원시설	지원시설1⑥-2	1,280.70	
	소계		488,842.0	
1-9단계	산업시설용지	산3-5	34,211.0	디앨
		산5-3	16,528.4	배터리솔루션
		산5-4	14,470.1	동명기업
		산12-1	79,203.9	두산퓨얼셀
		산38-3	77,529.7	테이팩스
		산39-3	12,104.9	산하첨단소재
		산42-1	8,216.0	대흥씨씨유
		산44-3	75,429.4	성일하이텍
		산44-4	22,192.2	에스이머티리얼즈
	연구시설용지	연7-3	50,249.7	에너지기술평가원
		연7-4	7,297.6	군산시
		연7-5	1,654.3	전북테크노파크
		연7-6	4,979.6	한국건설생활환경시험연구원
		연7-11	14,189.3	에너지공단
	소 계		418,256.1	

단 계	구 분		면 적(m^2)	비 고
1-10단계	산업시설용지	산3-3	60,944.0	리튬포어스
		산3-4	99,522.2	하이드로리튬
		산4-2	63,566.5	유니테스트
		산18	187,369.8	대주전자재료
		산42-2	6,984.3	대흥씨씨유
		산50-1	34,167.4	솔머티리얼즈
	일반업무용지	업무1-1	47,796.9	
	지원시설	지원시설1⑥-1	1,279.8	
		지원시설1⑧-5	1,470.5	
		지원시설1⑨-1	1,279.8	
	소계		504,381.2	
합 계			2,695,886.9	



다. 개발방법 : 양도 · 양수방식

5. 토지이용에 관한 계획 : 변경

○ 토지이용계획표


대분류	중분류	소분류	기정(20차)		변경(21차)		증감
			면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)
합계			**18,495,346.0**	**100.0**	**18,465,287.0**	**100.0**	**△30,059.0**
산업물류시설용지	**소계**		**10,163,140.0**	**55.0**	**10,170,540.2**	**55.0**	**7,400.2**
	산업시설용지		8,460,776.0	45.8	8,465,328.2	45.8	4,552.2
	연구시설용지		1,237,129.0	6.7	1,237,129.0	6.7	-
	물류시설용지		465,235.0	2.5	468,083.0	2.5	2,848.0
복합용지			**543,681.0**	**2.9**	**543,681.0**	**2.9**	**-**
상업업무시설용지	**소계**		**1,105,026.4**	**5.9**	**1,105,027.2**	**6.0**	**0.8**
	상업용지	계	230,979.0	1.2	230,979.0	1.3	-
		일반상업	230,979.0	1.2	230,979.0	1.3	-
	업무용지	계	151,516.0	0.8	151,516.0	0.8	-
		국제업무	51,986.0	**0.3**	51,986.0	0.3	-
		일반업무	99,530.0	0.5	99,530.0	0.5	-
	주상복합용지		273,038.0	1.5	273,038.0	1.5	-
	지원시설		449,493.4	2.4	449,494.2	2.4	0.8
주택건설용지	**소계**		**797,718.0**	**4.3**	**797,718.0**	**4.3**	**-**
	단독주택용지		68,311.0	0.4	68,311.0	0.4	-
	공동주택용지	계	653,578.0	3.5	653,578.0	3.5	-
		아파트용지	653,578.0	3.5	653,578.0	3.5	-
	근린생활시설용지		75,829.0	0.4	75,829.0	0.4	-
공공시설용지	**소계**		**5,885,780.6**	**31.9**	**5,848,320.6**	**31.8**	**△37,460.0**
	도시기반시설	소계	5,875,389.6	31.8	5,838,234.6	31.7	△37,155.0
		도로	2,476,519.9	**13.4**	2,449,782.9	13.3	△26,737.0
		보행자전용도로	47,205.0	**0.3**	47,114.0	0.3	△91.0
		자전거전용도로	17,148.0	**0.1**	17,030.0	0.1	△118.0
		주차장	119,387.0	0.6	119,387.0	0.6	-
		광장	14,458.0	**0.1**	12,633.0	0.1	△1,825.0
		공원	1,365,294.0	7.3	1,370,001.0	7.3	4,707.0
		완충녹지	306,147.0	**1.7**	290,970.0	1.6	△15,177.0
		연결녹지	421,493.0	**2.3**	420,975.0	2.3	△518.0
		경관녹지	588,611.0	**3.2**	588,524.0	3.2	△87.0
		공공공지	10,222.0	**0.0**	10,222.0	0.0	-
		열공급설비	162,180.7	**0.9**	162,180.7	0.9	-
		가스공급설비	24,026.1	**0.1**	24,026.1	0.1	-
		전기공급설비(변전소)	11,807.0	0.1	14,498.0	0.1	2,691.0
		통신시설	302.0	**0.0**	302.0	0.0	-
		학교	106,511.0	**0.6**	106,511.0	0.6	-
		공공청사	11,216.0	**0.1**	11,216.0	0.1	-
		폐기물처리시설	178,667.0	**1.0**	178,667.0	1.0	-
		오폐수중계펌프장	6,425.9	**0.0**	6,425.9	0.0	-
		커뮤니티센터	7,769.0	0.0	7,769.0	0.0	-
	주유소·충전소		10,391.0	0.1	10,086.0	0.1	△305.0


ㅇ 지구단위계획 : 변경

가. 용도지역계획 : 변경

구분		면 적(㎡)			구성비(%)			비고
		기정	변경	증감	기정	변경	증감	
합 계		**18,495,346**	**18,465,287**	**△30,059**	**100.0**	**100.0**	-	
주거지역	소 계	1,396,763	1,396,763	-	7.6	7.6	-	
	제1종 전용주거지역	153,151	153,151	-	0.8	0.8	-	
	제3종 일반주거지역	1,091,402	1,091,402	-	5.9	5.9	-	
	준주거지역	152,210	152,210	-	0.8	0.8	-	
상업지역	소 계	1,007,155	999,463	△7,692	5.4	5.4	△0.0	
	일반상업지역	1,007,155	999,463	△7,692	5.4	5.4	△0.0	
공업지역	소 계	14,570,749	14,532,597	△38,152	78.8	78.7	△0.1	
	일 반 공 업 지 역	11,409,749	11,371,597	△38,152	61.7	61.6	△0.1	
	준 공 업 지 역	3,161,000	3,161,000	-	17.1	17.1	-	
녹지지역	소 계	1,520,679	1,536,464	15,785	8.2	8.3	0.1	
	자연녹지지역	1,520,679	1,536,464	15,785	8.2	8.3	0.1	

<용도지역 계획도>





6. 환경관리에 관한 계획 : 변경없음

○ 환경영향평가법 등 관련규정에 따라 계획 수립

7. 사업시행자의 성명·주소 : 변경없음

○ 기관명 : 한국농어촌공사

○ 성　명 : 사장 이병호

○ 주　소 : 전라남도 나주시 그린로 20

8. 변경 사유

○ 입주기업 요구사항 및 한전 등 관계기관 요청사항을 반영하여 토지이용계획 및 도시기반시설(변전소, 체육공원) 면적 등 변경

○ 남북2축도로 경계부 면적 확정('23.3.30)에 따라 남북도로 간 편입면적을 사업구역에서 제척

9. 수용 또는 사용할 토지 등의 소재지, 지번, 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리에 관한 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 : 해당없음

○ 사업대상지 전체가 공유수면 매립지로 해당사항 없음

10. 관계 도서의 열람 방법

○ 근거 : 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제11조 제6항

○ 방법 : 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1255)
한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9058)
전라북도 새만금개발과(063-280-2725)
군산시청 도시계획과(063-454-3502)에서 열람 및 문의하시기 바람