◉새만금개발청고시 제2025-5호

새만금개발청 고시 제2024-21호(2024.9.26.)로 변경 승인·고시된 새만금지구 국가산업단지 개발기본계획 및 새만금개발청 고시 제2024-32호(2024.12.17.)로 변경 승인·고시된 개발실시계획을 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 제11조의2의 규정에 따라 변경하고, 이를 같은법 시행령 제10조 및 제11조의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2025년 02월 24일

새만금개발청장

새만금지구 국가산업단지 개발계획 (21차) 및 실시계획(25차) 변경 승인

[제21차 개발기본계획 변경]

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 시행령 제10조 제3항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

○ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업계획의 개요 : 변경없음

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)

나. 면 적 : 18,465,287㎡

3. 사업 시행기간 및 단계별 시행계획 : 변경없음

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2030년

나. 시행방법 : 양도 · 양수방식

다. 단계별 시행계획

구 분	1단계	2단계
단계별 개발	1、2、3、5、6、7、8공구 (14,066천㎡)	4、9공구 (4,399천㎡)
사업기간	'08~'27년	~'30년

4. 사업비 : 변경없음

가. 사업비

(단위: 억원)

구 분	계			1단계			2단계			비 고
	기정	변경	증감	기정	변경	증감	기정	변경	증감	
계	26,203	26,203	-	18,948	18,948	-	7,255	7,255	-	
보상비(용지비)	3,023	3,023	-	2,316	2,316	-	707	707	-	매립권리 양도양수 등
조성비	18,151	18,151	-	12,657	12,657	-	5,494	5,494	-	설계, 부담금, 공사비 등
기타비용	4,416	4,416	-	3,362	3,362	-	1,054	1,054	-	일반관리비, 판매비, 자본 및 금융비용, 부대비 등
기반시설 설치비 (국고)	613	613	-	613	613	-	-	-	-	공업용수 배수지, 배수관로, 폐수종말처리장

나. 연차별 투자계획

(단위: 억원)

구 분	계	2022년까지	2023년	2024년 이후	비고
합 계	26,203	8,563	668	16,972	

※ 2단계 사업비는 ’ 26년 이후 순차적 반영

다. 재원조달방안

(단위: 억원)

구 분	총사업비	국비	지방비	사업시행자
합 계	26,203	613	-	25,590
1단계	18,948	613	-	18,335
2단계	7,255	-	-	7,255


※ 기반시설 설치비(국비) : 공업용수 배수지·배수관로(250억 원), 폐수종말처리장(363억 원)

5. 토지이용계획 : 변경


가. 토지이용계획표

대분류	중분류	소분류	기정(20차)		변경	변경후(21차)	
			면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	면적(㎡)	비율(%)
합계			18,465,287.0	**100.0**	-	18,465,287.0	**100.0**
산업물류시설용지	소계		10,169,969.4	55.0	△52.0	**10,169,917.4**	**55.0**
	산업시설용지		8,464,757.4	45.8	△99.6	8,464,657.8	45.8
	연구시설용지		1,237,129.0	6.7	47.6	1,237,176.6	6.7
	물류시설용지		468,083.0	2.5	-	468,083.0	2.5
복합용지			543,681.0	2.9	-	543,681.0	2.9
상업업무시설용지	소계		1,105,027.2	6.0	29.2	1,105,056.4	6.0
	상업용지	계	230,979.0	1.3	-	230,979.0	1.3
		일반상업	230,979.0	1.3	-	230,979.0	1.3
	업무용지	계	151,516.0	0.8	-	151,516.0	0.8
		국제업무	51,986.0	0.3	-	51,986.0	0.3
		일반업무	99,530.0	0.5	-	99,530.0	0.5
	주상복합용지		273,038.0	1.5	-	273,038.0	1.5
	지원시설		449,494.2	2.4	29.2	449,523.4	2.4
주택건설용지	소계		797,718.0	4.3	-	797,718.0	**4.3**
	단독주택용지		68,311.0	0.4	-	68,311.0	0.4
	공동주택용지	계	653,578.0	3.5	-	653,578.0	3.5
		아파트용지	653,578.0	3.5	-	653,578.0	3.5
	근린생활시설용지		75,829.0	0.4	-	75,829.0	0.4
공공시설용지	소계		5,848,891.4	31.8	22.8	**5,848,914.2**	31.8
	도시기반시설	소계	5,838,805.4	31.7	24.6	5,838,830.0	31.7
		도로	2,449,885.7	13.3	35.6	2,449,921.3	13.3
		보행자전용도로	47,114.0	0.3	-	47,114.0	0.3
		자전거전용도로	17,030.0	0.1	-	17,030.0	0.1
		주차장	119,387.0	0.6	△9.9	119,377.1	0.6
		광장	12,633.0	0.1	-	12,633.0	0.1
		공원	1,370,001.0	7.4	-	1,370,001.0	7.4
		완충녹지	290,970.0	1.6	-	290,970.0	1.6
		연결녹지	420,975.0	2.3	-	420,975.0	2.3
		경관녹지	588,524.0	3.2	-	588,524.0	3.2
		공공공지	10,222.0	0.0	-	10,222.0	0.0
		열공급설비	162,180.7	0.9	-	162,180.7	0.9
		가스공급설비	24,026.1	0.1	-	24,026.1	0.1
		전기공급설비(변전소)	14,966.0	0.1	△1.1	14,964.9	0.1
		통신시설	302.0	0.0	-	302.0	0.0
		학교	106,511.0	0.6	-	106,511.0	0.6
		공공청사	11,216.0	0.1	-	11,216.0	0.1
		폐기물처리시설	178,667.0	1.0	-	178,667.0	1.0
		오폐수중계펌프장	6,425.9	0.0	-	6,425.9	0.0
		커뮤니티센터	7,769.0	0.0	-	7,769.0	0.0
	주유소・충전소		10,086.0	0.1	△1.8	10,084.2	0.1

나. 토지이용계획도



6. 환경보전계획 : 변경없음



7. 사업시행자의 성명·주소 : 변경없음

○ 기관명 : 한국농어촌공사

○ 성 명 : 사장 이병호

○ 주 소 : 전라남도 나주시 그린로 20

8. 변경 사유

○ 일부준공 필지의 확정측량 면적 반영에 따른 산업시설용지 등 토지이용계획 변경

9. 관계 도서의 열람방법

○ 근거 : 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제10조 제4항

○ 방법 : 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1266)

- 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9058)
- 전북특별자치도 새만금지원수질과(063-280-2725)
- 군산시청 도시계획과(063-454-3502)에서 열람 및 문의하시기 바람

[제25차 개발실시계획 변경]

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 시행령 제11조 제5항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

○ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업의 목적과 개요 : 변경없음

3. 사업시행지역의 위치 및 면적 : 변경없음

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)


나. 면 적 : 18,465,287㎡

4. 사업시행기간 : 변경

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2030년

나. 단계별 시행계획

구 분	규 모(㎡)	조성기간(년)		구성비 (%)	목표 년도	비고
		매립	조성			
계	18,465,287.0	2008 ~ 2030		100.0	2030	
1단계	14,065,862.0	2008 ~ 2027		76.17	2028	
’ 1-1단계	241,037.7	2008 ~ 2017		-	2017	‘17년 준공
’ 1-2단계	230,948.4	2008 ~ 2018		-	2018	‘18년 준공
’ 1-3단계	17,250.1	2008 ~ 2019		-	2019	‘19년 준공
’ 1-4단계	48,959.1	2008 ~ 2020		-	2020	‘20년 준공
’ 1-5단계	41,198.1	2008 ~ 2020		-	2020	‘20년 준공
’ 1-6단계	528,767.0	2008 ~ 2020		-	2020	‘20년 준공
’ 1-7단계	176,247.2	2008 ~ 2021		-	2021	‘21년 준공
’ 1-8단계	488,842.0	2008 ~ 2021		-	2021	‘21년 준공
’ 1-9단계	418,256.1	2008 ~ 2023		-	2023	‘23년 준공
’ 1-10단계	504,381.20	2008 ~ 2023		-	2023	‘23년 준공
’ 1-11단계	505,200.40	2008 ~ 2024		-	2024	‘24년 준공
’ 1-12단계	243,760.10	2008 ~ 2024		-	2024	‘24년 준공
’ 1-13단계	1,100,358.70	2008 ~ 2025		-	2025	‘25년 준공
’ 1-14단계	9,520,655.90	2008 ~ 2027		-	2027	‘27년 준공
2단계	4,399,425.0	2011 ~ 2030		23.83	2030	‘30년 준공


1단계 : 2008년 ~ 2027년
- 매립 · 조성 : 2008 ~ 2027년
1단계
2단계
2단계 : 2011년 ~ 2030년
- 매립 · 조성 : 2011 ~ 2030년
2단계
1단계
N

○ 일부준공 시설조서 총괄표

단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-1단계	산업시설용지		73,297.1	
	공공시설 용지	열공급설비용지	162,180.7	
		환경기초시설용지	5,559.9	
	소 계		241,037.7	
1-2단계	산업시설용지		215,036.1	
	가스공급설비		6,776.0	
	지원시설		9,136.3	
	소 계		230,948.4	
1-3단계	가스공급설비		17,250.1	
	소계		17,250.1	
1-4단계	산업시설용지		23,142.0	
	지원시설		25,817.1	
	소계		48,959.1	
1-5단계	산업시설용지		41,198.1	
	소계		41,198.1	
1-6단계	산업시설용지		489,312.0	
	연구시설용지		38,004.0	
	지원시설용지		1,451.0	
	소계		528,767.0	
1-7단계	산업시설용지		173,611.20	
	변전소		2,636.0	
	소계		176,247.2	
1-8단계	산업시설용지		487,561.3	
	지원시설		1,280.70	
	소계		488,842.0	
1-9단계	산업시설용지		339,885.6	
	지원시설용지		78,370.5	
	소계		418,256.1	
1-10단계	산업시설용지		452,554.2	
	일반업무용지		47,796.9	
	지원시설용지		4,030.1	
	소계		504,381.2	
1-11단계	산업시설용지		445,083.1	
	연구시설용지		58,647.9	
	지원시설용지		1,469.4	
	소계		505,200.4	
1-12단계	산업시설용지		243,760.1	
	소계		243,760.1	
1-13단계	산업시설용지		951,524.1	
	연구시설용지		59,125.2	
	지원시설		68,535.2	
	주차장		8,655.1	
	공공시설 용지	전기공급설비(변전소)	9,758.9	
		주유소・충전소	2,760.2	
	소계		1,100,358.7	
합 계			4,545,206.1	

○ 일부준공 시설조서(세부)

단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-1단계	산업시설용지	산39-2	3,306.0	ECS
		산41	69,991.1	솔베이실리카
	열공급설비용지	공급1	162,180.7	OCISE
	환경기초시설용지	환경2	5,559.9	오폐수통합이송펌프장
	소 계		241,037.7	
1-2단계	산업시설용지	산-43	215,036.1	도레이
	가스공급설비	가스-2	6,776.0	군산도시가스
	지원시설	지원시설1②-1	1,651.0	
		지원시설1⑤-4	3,470.9	
		지원시설1⑥-3	1,280.9	
		지원시설1⑥-4	1,280.2	
		지원시설1⑦-4	1,453.3	
	소 계		230,948.4	
1-3단계	가스공급설비	가스-1	17,250.1	한국가스공사
	소계		17,250.1	
1-4단계	산업시설용지	산8-3	19,834.7	이씨스
		산39-1	3,307.3	ECS
	지원시설	지원시설1①-1	2,132.2	
		지원시설1①-2	2,088.9	
		지원시설1②-4	1,728.6	
		지원시설1③-1	2,033.8	
		지원시설1③-2	2,100.3	
		지원시설1④-1	2,360.2	
		지원시설1④-2	2,433.0	
		지원시설1⑤-1	3,248.4	
		지원시설1⑤-2	3,209.6	
		지원시설1⑤-3	3,202.3	
		지원시설1⑨-3	1,279.8	
	소계		48,959.1	
1-5단계	산업시설용지	48-3	41,198.1	참플랜트
	소계		41,198.1	

단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-6단계	산업시설용지	산1-1	66,017.6	네모이엔지
		산1-2	76,020.0	레나이터네셔널
		산1-4	3,520.0	테크원에너지
		산1-5	16,380.0	테크원에너지
		산2-1	65,998.6	다스코
		산2-2	8,143.7	쏠에코
		산2-4	24,858.9	쏠에코
		산3-1	99,174.1	에디슨모터스
		산4-1	52,536.1	이삭특장차
		산38-2	32,952.5	풍림파마텍
		산44-5	20,514.2	세미LED
		산48-1	23,196.3	동호코스모
	연구시설용지	연7-1	16,987.1	건기품
		연7-2	21,016.9	KTL
	지원시설	지원시설1⑧-3	1,451.0	
	소계		528,767.0	
1-7단계	산업시설용지	산1-3	26,284.0	주왕산업
		산2-3	10,002.2	KJ제이스틸
		산2-5	31,411.1	청운글로벌팜스
		산8-1	16,489.5	플라스포
		산8-4	7,152.2	대진엔지니어링
		산38-1	13,228.3	유니텍코리아
		산38-6	16,500.1	자동차융합기술원
		산44-2	12,561.1	신화이앤이
		산48-2	39,982.7	YH에너지
	전기공급설비(변전소)	전기-1	2,636.0	비응변전소
	소계		176,247.2	


단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-8단계	산업시설용지	산2-6	18,490.50	
		산3-2	6,993.60	에디슨모터스
		산4-3	50,000.00	대창모터스
		산4-4	32,064.60	라라클레식카
		산8-2	14,992.70	CT사
		산8-5	17,711.20	비전에셀
		산8-6	14,885.10	
		산8-8	22,877.10	소프트센
		산8-9	32,496.80	E.P캠텍
		산38-4	35,920.0	제일폴리켐
		산40	5,180.9	
		산50-2	64,784.3	평강B.I.M
		산50-3	171,164.5	천보
	지원시설	지원시설1⑥-2	1,280.70	
	소계		488,842.0	
1-9단계	산업시설용지	산3-5	34,211.0	디앨
		산5-3	16,528.4	배터리솔루션
		산5-4	14,470.1	동명기업
		산12-1	79,203.9	두산퓨얼셀
		산38-3	77,529.7	테이팩스
		산39-3	12,104.9	산하첨단소재
		산42-1	8,216.0	대흥씨씨유
		산44-3	75,429.4	성일하이텍
		산44-4	22,192.2	에스이머티리얼즈
	연구시설용지	연7-3	50,249.7	에너지기술평가원
		연7-4	7,297.6	군산시
		연7-5	1,654.3	전북테크노파크
		연7-6	4,979.6	한국건설생활환경시험연구원
		연7-11	14,189.3	에너지공단
	소 계		418,256.1	

단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-10단계	산업시설용지	산3-3	60,944.0	리튬포어스
		산3-4	99,522.2	하이드로리튬
		산4-2	63,566.5	유니테스트
		산18	187,369.8	대주전자재료
		산42-2	6,984.3	대흥씨씨유
		산50-1	34,167.4	솔머티리얼즈
	일반업무용지	업무1-1	47,796.9	구사옥부지
	지원시설	지원시설1⑥-1	1,279.8	
		지원시설1⑧-5	1,470.5	
		지원시설1⑨-1	1,279.8	
	소계		504,381.2	
1-11단계	산업시설용지	산4-5	32,987.3	
		산5-1	93,049.8	㈜덕산테코피아
		산5-6	31,506.5	㈜제이아이테크
		산8-7	19,948.9	
		산8-10	32,736.3	
		산38-5	148,413.8	㈜에코앤드림
		산44-1	2,433.9	성일하이텍
		산46-1	33,029.1	군산시 (수산식품클러스터)
		산46-2	50,977.5	
	연구시설용지	연7-8	25,682.5	
		연7-9	21,864.4	
		연7-10	11,101.0	
	지원시설	지원시설1⑧-6	1,469.4	
	소계		505,200.4	
1-12단계	산업시설용지	산11-1	111,495.6	㈜이디엘
		산13-1	132,264.5	엘에스엘앤에프배터리 솔루션㈜
	소계		243,760.1	
합 계			3,444,847.4	

단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-13단계	산업시설용지	산5-2	16,364.6	
		산5-5	16,326.6	
		산11-2	4,123.5	새만금개발청 (통합관제센터)
		산12-2	107,374.7	임대용지(백광산업)
		산13-3	19,721.4	LS MnM
		산15	96,603.6	임대용지(에이원신소재)
		산17	333,048.8	GEM
		산21	175,949.5	광해광업공단
		산46-3	12,672.4	
		산46-4	7,216.0	서주수산
		산46-5	7,184.9	영인바이오
		산46-6	7,288.0	
		산46-7	7,240.5	
		산46-8	7,781	
		산46-9	132,628.6	
	연구시설용지	연7-7	9,904.9	임대용지
		연7-12	32,996.6	
		연7-13	16,223.7	이차전지분석센터
	지원시설	지원시설4①-1	1,583.3	
		지원시설4①-2	1,585.3	
		지원시설4①-3	1,586.3	
		지원시설4②-1	1,594.9	
		지원시설4②-2	1,620.9	
		지원시설4③-1	2,150.8	
		지원시설4③-2	2,013.2	
		지원시설4③-3	2,236.1	
		지원시설4③-4	2,289.9	
		지원시설4④-1	2,532.1	

단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-13단계	지원시설	지원시설4④-2	2,597.1	
		지원시설4④-3	2,567.5	
		지원시설4④-4	3,223.5	
		지원시설4⑤-1	1,618.2	
		지원시설4⑤-2	1,628.4	
		지원시설4⑥-1	1,412.5	
		지원시설4⑥-2	1,322.8	
		지원시설4⑦-1	1,567.5	
		지원시설4⑦-2	1,513.4	
		지원시설4⑦-3	1,515.1	
		지원시설4⑧-1	1,514.8	
		지원시설4⑧-2	1,514.6	
		지원시설4⑧-3	1,570.1	
		지원시설4⑨-1	682.0	
		지원시설4⑨-2	683.3	
		지원시설4⑨-3	683.7	
		지원시설4⑨-4	682.9	
		지원시설4⑨-5	682.0	
		지원시설4⑨-6	683.6	
		지원시설4⑨-7	683.4	
		지원시설4⑨-8	681.2	
		지원시설4⑩-1	1,168.6	
		지원시설4⑩-2	1,266.5	
		지원시설4⑪-1	1,166.7	
		지원시설4⑪-2	1,264.4	
		지원시설4⑫-1	682.0	
		지원시설4⑫-2	683.8	
		지원시설4⑫-3	683.1	

단 계	구 분		면 적(㎡)	비 고
1-13단계	지원시설	지원시설4⑫-4	683.3	
		지원시설4⑫-5	686.5	
		지원시설4⑫-6	684.6	
		지원시설4⑫-7	684.9	
		지원시설4⑫-8	682.5	
		지원시설4⑬-1	658.1	
		지원시설4⑬-2	658.0	
		지원시설4⑬-3	659.3	
		지원시설4⑬-4	659.8	
		지원시설4⑭-1	1,152.4	
		지원시설4⑭-2	1,201.0	
		지원시설4⑮-1	1,152.9	
		지원시설4⑮-2	1,200.1	
		지원시설4⑯-1	650.5	
		지원시설4⑯-2	653.7	
		지원시설4⑯-3	668.1	
		지원시설4⑯-4	664.0	
	주차장	주8	1,695.5	
		주9	1,695.6	
		주10	2,637.2	
		주11	2,626.8	
	전기공급설비 (변전소)	전기2	4,877.4	
		전기3	4,881.5	
	주유소・충전소	주유1	2,760.2	
	소계		1,100,358.7	
합계			**4,545,206.1**	



다. 개발방법 : 양도 ・ 양수방식


5. 토지이용에 관한 계획 : 변경

○ 토지이용계획표 : 변경

대분류	중분류	소분류	기정(24차)		변경	변경후(25차)	
			면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	면적(㎡)	비율(%)
합계			18,465,287.0	**100.0**	-	18,465,287.0	**100.0**
산업물류시설용지	소계		10,169,969.4	55.0	△52.0	**10,169,917.4**	**55.0**
	산업시설용지		8,464,757.4	45.8	△99.6	8,464,657.8	45.8
	연구시설용지		1,237,129.0	6.7	47.6	1,237,176.6	6.7
	물류시설용지		468,083.0	2.5	-	468,083.0	2.5
복합용지			543,681.0	2.9	-	543,681.0	2.9
상업업무시설용지	소계		1,105,027.2	6.0	29.2	1,105,056.4	6.0
	상업용지	계	230,979.0	1.3	-	230,979.0	1.3
		일반상업	230,979.0	1.3	-	230,979.0	1.3
	업무용지	계	151,516.0	0.8	-	151,516.0	0.8
		국제업무	51,986.0	0.3	-	51,986.0	0.3
		일반업무	99,530.0	0.5	-	99,530.0	0.5
	주상복합용지		273,038.0	1.5	-	273,038.0	1.5
	지원시설		449,494.2	2.4	29.2	449,523.4	2.4
주택건설용지	소계		797,718.0	4.3	-	797,718.0	**4.3**
	단독주택용지		68,311.0	0.4	-	68,311.0	0.4
	공동주택용지	계	653,578.0	3.5	-	653,578.0	3.5
		아파트용지	653,578.0	3.5	-	653,578.0	3.5
	근린생활시설용지		75,829.0	0.4	-	75,829.0	0.4
공공시설용지	소계		5,848,891.4	31.8	22.8	**5,848,914.2**	31.8
	도시기반시설	소계	5,838,805.4	31.7	24.6	5,838,830.0	31.7
		도로	2,449,885.7	13.3	35.6	2,449,921.3	13.3
		보행자전용도로	47,114.0	0.3	-	47,114.0	0.3
		자전거전용도로	17,030.0	0.1	-	17,030.0	0.1
		주차장	119,387.0	0.6	△9.9	119,377.1	0.6
		광장	12,633.0	0.1	-	12,633.0	0.1
		공원	1,370,001.0	7.4	-	1,370,001.0	7.4
		완충녹지	290,970.0	1.6	-	290,970.0	1.6
		연결녹지	420,975.0	2.3	-	420,975.0	2.3
		경관녹지	588,524.0	3.2	-	588,524.0	3.2
		공공공지	10,222.0	0.0	-	10,222.0	0.0
		열공급설비	162,180.7	0.9	-	162,180.7	0.9
		가스공급설비	24,026.1	0.1	-	24,026.1	0.1
		전기공급설비(변전소)	14,966.0	0.1	△1.1	14,964.9	0.1
		통신시설	302.0	0.0	-	302.0	0.0
		학교	106,511.0	0.6	-	106,511.0	0.6
		공공청사	11,216.0	0.1	-	11,216.0	0.1
		폐기물처리시설	178,667.0	1.0	-	178,667.0	1.0
		오폐수중계펌프장	6,425.9	0.0	-	6,425.9	0.0
		커뮤니티센터	7,769.0	0.0	-	7,769.0	0.0
	주유소·충전소		10,086.0	0.1	△1.8	10,084.2	0.1

○ 토지이용계획도 : 변경없음

<토지이용계획도>



6. 환경관리에 관한 계획 : 변경없음

○ 환경영향평가법 등 관련규정에 따라 계획 수립

7. 사업시행자의 성명·주소 : 변경없음

○ 기관명 : 한국농어촌공사

○ 성 명 : 사장 이병호

○ 주 소 : 전라남도 나주시 그린로 20

8. 변경 사유

○ 일부준공 필지의 확정측량 면적 반영에 따른 산업시설용지 등 토지이용계획 변경

○ 입주기업의 원활한 재산권 행사가 가능하도록 일부준공 사항을 반영한 단계별 시행계획 변경

9. 수용 또는 사용할 토지 등의 소재지, 지번, 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리에 관한 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 : 해당없음

○ 사업대상지 전체가 공유수면 매립지로 해당사항 없음

10. 관계 도서의 열람 방법

○ 근거 : 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 시행령 제11조 제6항

○ 방법 : 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1266)

- 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9058)
- 전북특별자치도 새만금지원수질과(063-280-2725)
- 군산시청 도시계획과(063-454-3502)에서 열람 및 문의하시기 바람