

금성조선농공단지 개발계획 및 실시계획 변경 승인 고시

하동군 고시 제2009-48호(2009.12.7.), 제2010-44호(2010.12.31.), 제2011-34호(2011.8.1.), 제2012-68호(2012.12.27.), 제2013-48호(2013.9.6.), 제2014-50호(2014.6.18.), 제2016-36호(2016.2.25.), 제2017-34호(2017.2.27.), 제2017-209호(2017.12.28.), 제2018-70호(2018.5.16.), 제2018-214호(2018.12.28.), 제2019-234호(2019.12.20.), 제2020-120호(2020.6.22.), 제2021-138호(2021.6.29.), 제2021-138호(2022.6.27.), 제2022-125호(2022.6.27.), 제2023-131호(2023.6.27.), 제2024-143호(2024.6.27.), 제2025-138호(2025.6.24.)로 지정 및 변경 승인된 금성조선농공단지 조성사업에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」 제15조 및 제15조의2 규정에 의거 다음과 같이 변경 승인하고 이를 고시합니다.

2026년 6월 16일

하 동 군 수

□ 주요 변경사유

○ (사업기간) 2009.12.~2026.6. → 2009.12.~2028.6. (중 2년 조건부)

- 입주예정기업의 업종변경 추진을 위하여 기간 연장

※(변경 승인 조건) 26.6.25.일까지 사업이행보증금(현금 또는 사업기간 만료일까지를 보증기간으로 하는 이행보증보험증권 또는 금융기관의 지급보증서, 1년 단위 갱신 포함) 제출시 기간연장 승인

○ (사업비 및 자금조달계획)

- 사업기간 연장에 따른 사업비 및 연차별 투자계획 변경

가. 사업비

구 분	사업비 (백만원)	자금조달계획(백만원)			비 고 (변경사유 등)
		국비	지방비	민자	
기 정	27,595	-	-	27,595	· 공사비 27,783백만원
변 경	27,783	-	-	27,783	

나. 연차별 투자계획

구 분	기 정 (백만원)	변 경(백만원)				
		계	기투자	2026년	2027년	2028년
총 투자비	27,595	27,783	27,501	94	94	94

□ 금성조선농공단지 계획(변경)

1. 위치도 (변경없음)



2. 산업단지의 명칭 (변경없음)

- 금성조선농공단지

3. 산업단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)

- 국내 조선산업의 발전을 지원하기 위한 조선기자재 농공단지를 조성하여 국제 경쟁력 있는 조선기자재 생산단지로 육성하고, 고용창출과 소득증대 등을 통해 하동의 지역경제 활성화를 도모

4. 지정대상지역의 위치 및 면적 (변경없음)

- 가. 위 치 : 경상남도 하동군 금성면 갈사리 204-1번지 일원
- 나. 면 적 : 145,335m²

5. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 (변경)

가. 개발기간 :

- o 당 초 : 2009. 12. ~ 2026. 6.
- o 변 경 : 2009. 12. ~ 2028. 6.

나. 개발방법 : 민간개발방식

다. 변경사유 : 계속되는 국내·외 경기침체 및 조선업 불황과 갈사만 조선산업 단지의 공사 중단 및 대우조선해양 입주포기에 따른 입주예정기업의 업종 변경 추진을 위하여 기간 연장

6. 주요 유치업종 (변경없음)

- 기타 운송장비제조업(31)

7. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)

- 가. 사업시행자 : 비엔금성개발(주) 최 성 순
- 나. 주 소 : 부산광역시 금정구 중앙대로 1817

8. 사업시행지역의 토지이용현황 (변경없음)

가. 지목별 현황

구 분	계	답	도로	잡	전	제방	기타
필지수	91	35	18	26	7	2	3
면 적 (㎡)	145,335	48,112	4,659	73,909	2,040	4,475	12,140
구성비 (%)	100	33.1	3.2	50.9	1.4	3.1	8.3

나. 소유자별 현황

구 분	총 계	국토교통부	농림축산 식품부	하동군	사유지	비고
필지수	91	10	1	11	69	
면 적 (㎡)	145,335	7,903	11,254	2,995	123,183	
구성비 (%)	100.0	5.4	7.7	2.1	84.8	

다. 변경사유 : 일부 토지의 분할에 따른 지번, 필지수 등 변동 반영

9. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경없음)

가. 토지이용계획

구 분	면적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기정	변경	변경후		
합 계	145,335	-	145,335	100.0	
산업시설용지	107,527	-	107,527	74.0	
지원시설용지	4,680	-	4,680	3.2	
공공시설용지	32,428	-	32,428	22.3	
도 로	9,875	-	9,875	6.8	
주차장	2,360	-	2,360	1.6	
공 원	7,760	-	7,760	5.3	
완충녹지	12,433	-	12,433	8.6	
오수처리시설	700	-	700	0.5	

나. 기반시설계획

1) 도로계획

가) 도로 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	3	672	9,875	1	284	3,010	2	388	6,934	-	-	-
중로	2	388	6,934	-	-	-	2	388	6,934	-	-	-
소로	1	284	2,941	1	284	2,941	-	-	-	-	-	-

나) 도로결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	1	15	국지 도로	180	갈사리 202-11 (금성해안도로)	금성조선 농공단지내	일반 도로	-	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	
기정	중로	2	2	15	국지 도로	208	중로 2-1호선	금성조선 농공단지내	일반 도로	-	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	
기정	소로	1	1	10	국지 도로	284	갈사리 222-2 (금성해안도로)	갈사리 909-7 (금성해안도로)	일반 도로	-	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

2) 주차장계획

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	주차장	갈사리 202-18	2,360	-	2,360	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

3) 공원계획

구분	도면 표시번호	공원명	시설의 세분	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	금성공원	소공원	갈사리 354-11	7,760	-	7,760	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

4) 녹지계획

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	-	12,433	-	12,433	-	
기정	1	1호 완충녹지	완충 녹지	갈사리 222-2	7,283	-	7,283	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	
기정	2	2호 완충녹지	완충 녹지	갈사리 202-18	5,150	-	5,150	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

5) 상수도시설계획

○ 용수량

구 분	용수수요량(㎥/일)	비 고
계	484.4	계획용수량 : 484.4㎥/일
공 업 용 수	-	
생 활 용 수	484.4	

6) 오·폐수처리시설계획

○ 오·폐수량

구 분	오·폐수량(㎥/일)	비 고
계	56.8	계획오수량 : 56.8㎥/일
산 업 폐 수	1.8	
생 활 오 수	55.0	

7) 에너지 및 통신공급계획

가) 전력

구 분	전력소요예상량(MWh/년)	비 고
계	8,140	한국전력공사와 협의하여 공급

나) 통신

구 분	수요량(회선)	비 고
계	586	(주)KT와 협의하여 공급

10. 사업비 및 자금조달계획서 (변경)

가. 사업비 (변경)

구 분	사업비 (백만원)	자금조달계획(백만원)			비 고 (변경사유 등)
		국비	지방비	민자	
기 정	27,595	-	-	27,595	· 공사비 27,783백만원
변 경	27,783	-	-	27,783	

나. 연차별 투자계획 (변경)

구 분	기 정 (백만원)	변 경(백만원)				
		계	기투자	2026년	2027년	2028년
총 투자비	27,595	27,783	27,501	94	94	94
설 계 비	1,100	1,100	1,100	-	-	-
공 사 비	14,978	14,978	14,978	-	-	-
보 상 비	6,840	6,840	6,840	-	-	-
감 리 비	753	753	753	-	-	-
부 대 비	400	482	359	41	41	41
제세공과금	10	10	10	-	-	-
관 리 비	890	996	837	53	53	53
물가변동비	828	828	828	-	-	-
건 설 이 자	1,796	1,796	1,796	-	-	-

11. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 (변경없음)

12. 유치업종 배치계획 (변경없음)

구 분	업 종	면 적(m ²)			구성비(%)
		기정	변경	변경후	
계	-	107,527	-	107,527	100.0
제 조 업	기타 운송장비제조업(31)	107,527	-	107,527	100.0

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 (해당없음)

14. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획 (변경없음)

가. 토지

구 분	면적(m ²)			구성비(%)	비 고
	기정	변경	변경후		
합 계	145,335	-	145,335	100.0	
산업시설용지	107,527	-	107,527	74.0	실수요자 사용
지원시설용지	4,680	-	4,680	3.2	실수요자 사용
공공시설용지	32,428	-	32,428	22.3	
도 로	9,875	-	9,875	6.8	하동군에 귀속
주차장	2,360	-	2,360	1.6	하동군에 귀속
공 원	7,760	-	7,760	5.3	하동군에 귀속
완충녹지	12,433	-	12,433	8.6	하동군에 귀속
오수처리시설	700	-	700	0.5	실수요자 자체관리

나. 시설물

구 분		규 격	수 량	관리처분계획	비고
도로	중로 2-1 호선	B=15.0m	180.0m	하동군에 귀속	
	중로 2-2 호선	B=15.0m	208.0m	〃	
	소로 1-1 호선	B=10.0m	284.0m	〃	
	도로 L형 측구		1,237.0m	〃	
구조물	보강토 옹벽		83.0m	〃	
	L형 옹벽	H=1.5~5.5m	46.0m	〃	
우수	우수관로	D450	426.0m	〃	
	우수받이	TYPE-A,B	48EA	〃	
	우수연결관	D300	267.0m	〃	
	우수맨홀	GRP 1호	6개소	〃	
	접속T형관	D450X300	30개소	〃	
오수	오수관로	D200	79본	〃	
	오수맨홀	GRP 1호	11개소	〃	
	오수처리장		1개소	실수요자 자체관리	
상수	상수관로	D80	379.0m	하동군에 귀속	
	제수변		10개소	〃	
	소화전	지상식소화전	2개소	〃	
포장	ASP포장	#78	59.6a	〃	
부대	보도용난간	H1.0 X W2.0	66경간	〃	
전기	가로등		13본	〃	

15. 도시·군관리계획결정에 필요한 관계서류 및 도면 (변경없음)

가. 용도지역 결정(변경)조서

구 분	면적(m ²)			구성비(%)	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
계획관리지역	145,335	-	145,335	100.0	

나. 지구단위계획구역 결정조서

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면적(m ²)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	-	금성지구 지구단위계획구역	하동군 금성면 갈사리 204-1번지 일원	145,335	-	145,335	

다. 지구단위계획에 대한 군관리계획 결정조서

1) 토지이용계획에 관한 군관리계획 결정조서

구 분	면적(m ²)			구성비(%)	비 고
	기정	변경	변경후		
합 계	145,335	-	145,335	100.0	
산업시설용지	107,527	-	107,527	74.0	
지원시설용지	4,680	-	4,680	3.2	
공공시설용지	32,428	-	32,428	22.3	
도 로	9,875	-	9,875	6.8	
주차장	2,360	-	2,360	1.6	
공 원	7,760	-	7,760	5.3	
완충녹지	12,433	-	12,433	8.6	
오수처리시설	700	-	700	0.5	

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정조서

가) 도로 결정조서

☐ 도로 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	3	672	9,875	1	284	3,010	2	388	6,934	-	-	-
중로	2	388	6,934	-	-	-	2	388	6,934	-	-	-
소로	1	284	2,941	1	284	2,941	-	-	-	-	-	-

☐ 도로결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	1	15	국지 도로	180	갈사리 202-11 (금성해안도로)	금성조선 농공단지내	일반 도로	-	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	
기정	중로	2	2	15	국지 도로	208	중로 2-1호선	금성조선 농공단지내	일반 도로	-	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	
기정	소로	1	1	10	국지 도로	284	갈사리 222-2 (금성해안도로)	갈사리 909-7 (금성해안도로)	일반 도로	-	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

나) 주차장 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	주차장	갈사리 202-18	2,360	-	2,360	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

다) 공원 결정조서

구분	도면 표시번호	공원명	시설의 세분	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	금성공원	소공원	갈사리 354-11	7,760	-	7,760	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

라) 녹지 결정조서

☐ 완충녹지 결정조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	-	12,433	-	12,433	-	
기정	1	1호 완충녹지	완충 녹지	갈사리 222-2	7,283	-	7,283	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	
기정	2	2호 완충녹지	완충 녹지	갈사리 202-18	5,150	-	5,150	2009.12.7 (하동군고시 제2009-48호)	

3) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정조서

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)	
합계		112,907			112,907	
-	1BL	112,907	1BL-1	갈사리 204-1	76,877	산업시설용지
			1BL-2	갈사리 202-18	7,180	
			1BL-3	갈사리 202-1	5,470	
			1BL-4	갈사리 221-1	18,000	
			1BL-5	갈사리 204-6	4,680	지원시설용지
			1BL-6	갈사리 204-13	700	오수처리시설

4) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·건축선 등에 관한 군관리
계획결정조서

도면 번호	위치 (가구 및 획지번호)	구 분	계 획 내 용
-	1BL-1 1BL-2 1BL-3 1BL-4	용도	• 허용용도 - 하동군 국토계획조례 제28조 19호 [별표19] 중 ‘가’호의 공동주택 중 기숙사, ‘카’호 및 ‘타’호의 공장, ‘파’호의 창고시설 • 권장용도 - 한국표준산업분류 31(기타 운송장비 제조업)
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 150%이하
		높 이	• 4층 이하
-	1BL-5	용도	• 허용용도 - 하동군 국토계획조례 제28조 19호 [별표19] 중 ‘가’호의 공동주택 중 기숙사 - 하동군 국토계획조례 제28조 19호 [별표19] 중 ‘나’호의 제1종근린생활시설 - 하동군 국토계획조례 제28조 19호 [별표19] 중 ‘다’호의 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) • 권장용도 - 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조제6호 다목에 해당하는 시설
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 150%이하
		높 이	• 4층 이하
-	1BL-6	용도	• 허용용도 - 하수도법 제34조의 개인하수처리시설
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 150%이하
		높 이	• 4층 이하

5) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서

도면 번호	제어 요소	적용구간 (위치)	계획내용	비 고
-	공공 보행통로	산업시설용지내 (중로2-2호선 ~완충녹지①)	- 다중이 보행통로로 이용할 수 있도록 조성하며, 보행동선의 연속성 및 안전성을 확보토록 계획함 - 공공보행통로 폭 : 3m이상	

라. 공원조성계획에 관한 군관리계획 결정조서(변경없음)

1) 공원조성계획 총괄표

가) 총괄표

구 분		면 적 (㎡)			비고
		기정	변경	변경후	
공원면적		7,760	-	7,760	
시설면적계		998	-	998	시설율 : 12.9%
건축 면적	바닥면적	-	-	-	-
	연면적	-	-	-	-

나) 토지이용계획표

구 분		면 적 (㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
총 계		7,760	-	7,760	
도로 및 광장		998	-	998	
녹 지		6,762	-	6,762	녹지율 : 87.1%

2) 세부시설조서

가) 도로 및 광장

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
		소 계		998	-	-	-	
기정	1	도로	-	743	-	-	-	
기정	2	중앙광장	-	117	-	-	-	
기정	3	휴게광장	-	138	-	-	-	

나) 녹지

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	시설규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
		소 계		6,762	-	-	-	
기정	-	녹지	-	6,762	-	-	-	

3) 도로조서 총괄표

구 분			합 계		중 로		소 로	
			연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)
합계			417	743	-	-	417	743
소로	1류	기정	-	-	-	-	-	-
	2류	기정	-	-	-	-	-	-
	3류	기정	417	743	-	-	417	743

4) 세부도로조서

가) 소로

구분	등급	류별	번호	폭원	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
		합	계		417	743	-			
기정	소로	3	1	3.0	32	106	진입로	서측경계	동측경계	
기정	소로	3	2	3.0	68	222	연결로	소로3-1	중앙광장	
기정	소로	3	3	3.0	18	60	연결로	중앙광장	소로3-7	
기정	소로	3	4	2.0	31	69	산책로	소로3-2	소로3-5	
기정	소로	3	5	2.0	16	29	산책로	소로3-4	휴게광장	
기정	소로	3	6	2.0	13	25	산책로	휴게광장	소로3-1	
기정	소로	3	7	1.5	124	54	산책로	소로3-2	소로3-1	
기정	소로	3	8	1.5	115	178	진입로	서측경계	남측경계	

16. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경없음)
17. 사업시행지역안에 존치하고자 하는 기존공장이나 건축물 등의 명세서(해당없음)
18. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류(변경없음)

19. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서(변경없음)

국유재산 매수목록(소유자별, 지번별 매수금액)

(*12. 10. 5)

1. 기획재정부 소유

연번 (필지)	재산의 표시						매수금액(원)	비고 (소유자)	하동군귀속 (㎡)
	소재지			지번	지목	지적(㎡)			
계	군	면	리	66필지		123,651	4,888,767,400		
1	하동	금성	갈사	202-1	답	1,133	42,034,300	기획재정부	
2	하동	금성	갈사	202-2	전	738	29,962,800	기획재정부	372(녹)
3	하동	금성	갈사	202-4	답	489	18,997,650	기획재정부	70(녹)
4	하동	금성	갈사	202-5	전	32	1,004,800	기획재정부	32(녹)
5	하동	금성	갈사	202-6	임야	810	17,455,500	기획재정부	810(녹)
6	하동	금성	갈사	202-7	전	111	3,485,400	기획재정부	111(녹)
7	하동	금성	갈사	202-12	전	544	20,073,600	기획재정부	544(녹)
8	하동	금성	갈사	202-13	답	2,384	92,618,400	기획재정부	383(중),324(녹)
9	하동	금성	갈사	202-14	답	524	21,274,400	기획재정부	274(녹)
10	하동	금성	갈사	202-15	답	174	7,064,400	기획재정부	167(녹)
11	하동	금성	갈사	202-16	답	85	3,451,000	기획재정부	85(녹)
12	하동	금성	갈사	202-18	답	7,034	270,105,600	기획재정부	607(중),1569(주),1190(녹)
13	하동	금성	갈사	202-19	답	911	28,605,400	기획재정부	
14	하동	금성	갈사	202-20	답	1,785	56,049,000	기획재정부	16(녹)
15	하동	금성	갈사	202-21	답	1,956	61,418,400	기획재정부	157(녹)
16	하동	금성	갈사	202-22	답	477	14,524,650	기획재정부	325(녹)
17	하동	금성	갈사	204-1	잡종지	28,588	1,209,272,400	기획재정부	1387(중),1386(녹)

연번 (필지)	재산의 표시						매수금액(원)	비고 (소유자)	하동군귀속 (㎡)
	소재지			지번	지목	지적(㎡)			
18	하동	금성	갈사	204-3	잡종지	757	33,913,600	기획재정부	150(녹)
19	하동	금성	갈사	204-4	잡종지	575	23,057,500	기획재정부	18(중)
20	하동	금성	갈사	204-5	잡종지	1,834	73,543,400	기획재정부	450(중)
21	하동	금성	갈사	204-6	잡종지	1,901	76,230,100	기획재정부	335(중),3(녹)
22	하동	금성	갈사	204-7	잡종지	2,027	81,282,700	기획재정부	596(중),2(주)
23	하동	금성	갈사	204-8	잡종지	2,135	85,613,500	기획재정부	567(중),132(주)
24	하동	금성	갈사	204-9	잡종지	4,212	158,160,600	기획재정부	1011(중),2(녹),657(주)
25	하동	금성	갈사	204-10	잡종지	12,256	418,542,400	기획재정부	1366(중)
26	하동	금성	갈사	204-11	잡종지	2,754	100,107,900	기획재정부	
27	하동	금성	갈사	204-12	잡종지	2,554	95,647,300	기획재정부	
28	하동	금성	갈사	204-13	잡종지	2,733	108,500,100	기획재정부	14(녹)
29	하동	금성	갈사	204-14	잡종지	1,899	65,705,400	기획재정부	60(녹)
30	하동	금성	갈사	204-15	잡종지	141	6,337,950	기획재정부	141(녹)
31	하동	금성	갈사	204-16	잡종지	326	12,208,700	기획재정부	326(녹)
32	하동	금성	갈사	204-18	잡종지	1,663	59,202,800	기획재정부	972(녹)
33	하동	금성	갈사	204-19	잡종지	2,006	89,267,000	기획재정부	177(녹)
34	하동	금성	갈사	204-20	잡종지	1,813	74,514,300	기획재정부	87(중)
35	하동	금성	갈사	204-21	잡종지	829	35,729,900	기획재정부	1(녹)
36	하동	금성	갈사	204-22	잡종지	124	5,344,400	기획재정부	
37	하동	금성	갈사	204-23	잡종지	343	14,783,300	기획재정부	
38	하동	금성	갈사	204-24	잡종지	194	8,361,400	기획재정부	
39	하동	금성	갈사	204-25	잡종지	22	948,200	기획재정부	

연번 (필지)	재산의 표시						매수금액(원)	비고 (소유자)	하동군귀속 (㎡)
	소재지			지번	지목	지적(㎡)			
40	하동	금성	갈사	221-1	답	1,814	70,201,800	기획재정부	
41	하동	금성	갈사	221-3	잡종지	171	7,866,000	기획재정부	152(녹)
42	하동	금성	갈사	221-4	답	1,152	46,771,200	기획재정부	229(녹)
43	하동	금성	갈사	221-5	답	1,315	53,389,000	기획재정부	252(녹)
44	하동	금성	갈사	221-6	답	520	19,942,000	기획재정부	
45	하동	금성	갈사	221-7	답	539	20,859,300	기획재정부	
46	하동	금성	갈사	221-9	전	143	5,805,800	기획재정부	143(녹)
47	하동	금성	갈사	222-2	답	2,892	125,223,600	기획재정부	9(소),1069(녹)
48	하동	금성	갈사	354-1	답	917	41,861,050	기획재정부	361(소),556(공)
49	하동	금성	갈사	354-2	대	76	4,510,600	기획재정부	39(소),37(공)
50	하동	금성	갈사	354-4	전	410	18,122,000	기획재정부	409(녹)
51	하동	금성	갈사	354-6	답	1,175	53,638,750	기획재정부	162(소),1013(공)
52	하동	금성	갈사	354-7	답	1,128	51,493,200	기획재정부	75(소),1053(공)
53	하동	금성	갈사	354-8	답	1,155	52,725,750	기획재정부	108(소),1047(공)
54	하동	금성	갈사	354-9	답	956	43,641,400	기획재정부	157(소),799(공)
55	하동	금성	갈사	354-10	답	170	7,760,500	기획재정부	170(소)
56	하동	금성	갈사	354-11	답	3,329	151,968,850	기획재정부	511(소),2818(공)
57	하동	금성	갈사	354-12	답	238	8,829,800	기획재정부	
58	하동	금성	갈사	354-13	답	1,818	67,447,800	기획재정부	
59	하동	금성	갈사	354-14	답	1,831	67,930,100	기획재정부	
60	하동	금성	갈사	354-15	답	1,818	67,447,800	기획재정부	
61	하동	금성	갈사	354-16	답	1,834	68,041,400	기획재정부	4(녹)

연번 (필지)	재산의 표시						매수금액	비고 (소유자)	하동군귀속 (㎡)
	소재지			지번	지목	지적(㎡)			
62	하동	금성	갈사	354-17	답	3,601	152,502,350	기획재정부	365(녹)
63	하동	금성	갈사	354-18	답	421	18,608,200	기획재정부	413(녹)
64	하동	금성	갈사	354-27	답	671	29,658,200	기획재정부	
65	하동	금성	갈사	354-29	답	2,319	102,499,800	기획재정부	
66	하동	금성	갈사	1242	제방	365	5,621,000	기획재정부	

2. 기획재정부 소유(한국자산관리공사 관리)

매수 완료

연번 (필지)	재산의 표시						매수금액	비고 (소유자)	하동군귀속 (㎡)
	소재지			지번	지목	지적(㎡)			
계	군	면	리	2필지		295	10,812,000		
1	하동	금성	갈사	202-11	전	62	2,517,200	자산관리공사	62(중)
2	하동	금성	갈사	204-17	잡종지	233	8,294,800	자산관리공사	229(녹)

* 기획재정부 소유인데 한국자산관리공사에서 관리

3. 총지적 및 매수금액

총필지	총지적(㎡)	총매수금액(원)	비고
68	123,946	4,899,579,400	37,559 평

* 무상귀속대상 국유지 제외 : 농수산식품부, 국토해양부, 하동군 소유(21,231 ㎡)

4. 무상귀속 대상 국유지

연번 (필지)	재산의 표시					소유자	비고	하동군귀속 (㎡)
	소재지			지번	지목	지적(㎡)		
계	군	면	리	7필지		21,231		
1	하동	금성	갈사	139-1	유지	11,254	농수산식품부	무상귀속 대상
2	하동	금성	갈사	139-2	제방	4,420	국토해양부	무상귀속 대상 297(녹)
3	하동	금성	갈사	354-3	도로	222	국토해양부	무상귀속 대상 222(소)
4	하동	금성	갈사	354-5	도로	2,262	국토해양부	무상귀속 대상 301(소),275(녹)
5	하동	금성	갈사	909-7	도로	873	국토해양부	무상귀속 대상 873(소)
6	하동	금성	갈사	1244	잡종지	1,922	하동군	무상귀속 대상
7	하동	금성	갈사	354-22	도로	278	국토해양부	무상귀속 대상

5. 하동군귀속



연번	시설별	지적(㎡)	필지	비고
계		31,686	?	
1	종로	6,769	12	정확한 지적은 측량후 결정 (약 31,686㎡)
2	소로	2,988	12	
3	주차장	2,360	4	
4	공원	7,323	7	
5	완충녹지	11,546	37	
6	오수처리시설	700	?	

* 약어
종 : 종로
소 : 소로
주 : 주차장
공 : 공원
녹 : 완충녹지

20. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출내역서
및 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서(해당없음)


21. 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류 (변경없음)

22. 계획평면도 및 실시설계도서 (변경없음)



완충녹지 식재계획평면도 (1 OF 2)
S = 1 : 600

변경



완충녹지 식재계획평면도 (2 OF 2)
S = 1 : 600

변경



수평배수공 및 집수정 평면도

S = 1 : 1,000

변경




(주)경진엔지니어링 Kyungjin Engineering Co., Ltd. B N 금성개발(주) 금성조선평농단지 조성사업 S = 1 : 1,000 2009. S - 12 수평배수공 및 집수정 평면도

기존양어장 성토 계획평면도

S = 1 : 1,000

변경



(주)경진엔지니어링 Kyungjin Engineering Co., Ltd. B N 금성개발(주) 금성조선평농단지 조성사업 S = 1 : 1,000 2009. CA - 02 기존양어장 성토 계획평면도

